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Abstrakt 
Procesy zajišťující vazby mezi distributorem elektrické energie a zákazníkem 
energetické společnosti musejí být podpořeny dobře fungujícím vnitřním systémem Skupiny 
PRE. Ve své prací se soustředím na vztahy se zákazníkem, které spadají do odpovědnosti 
firmy PREm. 
U maloodběratelské sféry, která činní přes 750 000 odběrných míst, denně probíhají 
desítky zásahů montéry společnosti PREměření. Jsou jimi zajišťovány montáže, výměny 
a demontáže měřicích zařízení, elektroinstalační práce, pohotovostní elektro servisní činnost 
a zajišťují také sběr dat z měřicích zařízení (elektroměry, plynoměry a vodoměry). 
PREměření, které převážně zajišťuje montérské práce u maloodběratelů, se zabývá i vývojem 
v oblasti měření elektrické energie. 
Všechny tyto „terénní“ práce jsou založeny na pracovních příkazech, podle kterých se 
montéři PREměření řídí. V současné době jsou pracovní příkazy tištěné na papíře a to 
znamená, že veškeré pořízené údaje z terénu jsou do vnitřního informačního systému Skupiny 
PRE zadávány přepisem z těchto ručně vyplňovaných tiskopisů.  
V diplomové práci se zabývám analýzou současného stavu a návrhem přechodu 
z papírových „tištěných“ pracovních příkazů na příkazy elektronické, fungujících na ručních 
terminálech, kterými jsou montéři vybaveni. Celý proces elektronického pracovního příkazu 
se snažím napojit do vnitropodnikového informačního systému SAP a inovativně také na 
pilotní projekt AMM spadající do kategorie Smart Grid. To vše se pokouším navrhnout jako 
samostatný projekt s podporou informačních technologií, zejména programů od společnosti 
Microsoft – MS Project 2010 a MS Visio 2007. 
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Abstract: 
Customer relationship management of the electricity distributor must be properly 
managed in the internal management systems of the PRE group. In my thesis, I focus on 
customer relations that directly fall into the responsibility of PREm.  
In the area of households (counting 750 000 point of supplies), there are dozens of 
interventions daily provided by PREm task force /fitters/. That means:  electrometers 
assemblies, exchanges and dismounting’s,  electro installations, alerts and their resolutions, 
and collecting data from various meters  (electrometers, gas meters and water meters)  
Additionally, PREm is also involved in future metering developments and upgrades. 
All work force tasks /work orders/ at customer’s ‘sites are managed based on prepared 
schedules. At the moment, work orders for fitters are printed out and distributed. Fitters fill 
them up by hand and afterwards they insert them into the information system after returning 
into the PRE office. 
In my thesis I analyze the current manual printed work orders processes and I suggest 
process and technology changes. In the following chapters, I describe how to implement 
electronic work orders that are enabled by fitters’ personal hand devices. I also describe how 
the whole process of the work orders should be integrated into the PRE information system 
and possibly also into the AMM project that is part of the PRE Smart Grid program. I suggest 
to implement electronic work orders by using software’s from Microsoft, namely MS project 
2010 and MS Visio 2007. 
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1. Úvod 
Moje diplomová práce se zabývá návrhem projektu pro řešení přechodu z tištěných 
Servisních zakázek na zakázky elektronické. Tištěné Servisní zakázky jsou pracovní listy pro 
potřeby zaznamenávání montážních, servisních a kontrolních činností na odběrných místech 
na hladině NN energetické distribuční soustavy společnosti PREdi. Slouží jako doklad 
o provedené práci montéra, podklad pro zadání informací do vnitropodnikového systému SAP 
a jejich perforovaná část je určena pro zákazníka jako doklad o činnosti na jeho odběrném 
místě. Servisní zakázka se od svého vzniku až po archivování pohybuje napříč celou 
Skupinou PRE. Celý životní cyklus Servisní zakázky (od jejího vzniku až po archivaci) trvá 
několik dní až týdnů a aktuálnost dat, převedených z písemné podoby do podoby elektronické, 
může mít i týdenní zpoždění proti realitě. V projektu se snažím definovat problémy, které 
přetrvávají při současném stavu práce s tištěným dokumentem. Pokouším se nastínit 
překážky, které mohou vzniknout při přechodu na elektronické Servisní zakázky 
a vydefinovat možný průběh projektu zavádění elektronických Servisních zakázek. Dále se 
zabývám možností propojit projekt elektronických Servisních zakázek s projektem 
Smart Grid, který jako pilotní funguje ve Skupině PRE již přes rok. 
Tato diplomová práce by měla sloužit současně i jako jeden z podkladů pro cílový 
koncept projektu elektronických Servisních zakázek ve Skupině PRE. Záleží na posouzení 
projektového týmu a vedení, zda tuto práci přijme jako podklad nebo ji přímo prohlásí za 
cílový koncept. Samozřejmě by v takovém případě musela být rozšířena o finanční náklady 
definované dodavatelskou firmou. Finanční záležitosti projektu, případné jiné dodatky 
a informace vzniklé na základě dohody mezi Skupinou PRE a případným dodavatelem nejsou 
a ani nemohou být v této práci zohledněny.  
Skupina PRE je tvořena mateřskou společností Pražská energetika, a.s. (PRE) a jejími 
dvěma dceřinými společnostmi se 100% majetkovou účastní mateřské společnosti – 
PREdistribuce, a.s. (PREdi) a PREměření, a.s. (PREm). Toto uspořádání vzniklo v letech 
2006-2007 rozdělením jedné velké společnosti Pražská energetika, a.s. Rozdělení bylo 
vynuceno požadavky vyplývajícími z energetické legislativy (požadavky Energetického 
zákona č.458/2000 Sb. Ve znění zákona 670/2004 Sb.) u vertikálně integrovaného 
podnikatele, kterým je i Pražská energetika. Tyto požadavky vynucují právní, organizační 
a účetní oddělení regulovaných činností od ostatních činností v energetické společnosti, tzv. 
unbundling. Jinými slovy bylo nutné vyčlenit provozovatele distribuční soustavy (PDS) do 
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samostatné dceřiné společnosti a oddělit distribuci elektrické energie od ostatních činností 
společnosti, především od obchodu a prodeje. 
Tímto projektem budou dotčeny různé složky všech společností Skupiny PRE, 
nejvýznamněji společnost PREm – Servisní a montážní práce na odběrných místech, kde se 
Servisními zakázkami pracují nejvíce. Dále pak společnost PRE – část obchodu B2C 
(maloobchodní část) a akvizici dat (zadávání dat do SAPu), které dnes Servisní zakázky 
vystavují a po vykonání práce její výsledky zadávají do systému SAP. 
 
 
1.1. Popis stávajících prvků systému 
Níže uvedený soupis jednotlivých prvků životního cyklu Servisních zakázek je uváděn 
k pochopení základních stavebních kamenů současného systému práce. 
1.1.1. Servisní zakázka 
Co je vlastně myšleno Servisní zakázkou? Servisní zakázka (dále SZ) je papírový příkaz 
k práci, se kterým pracuje převážně montér PREm. Pro montéra slouží údaje na SZ jako 
navigace k nalezení měřicího zařízení, popis některých vlastností elektroměrového rozváděče, 
osazených přístrojů a identifikace druhu odběrného místa. 
Jedna Servisní zakázka obsahuje vždy informace o jednom odběrném místě, kde má být 
práce provedena – viz příloha 1 a 2. Stěžejní údaje jsou zejména: 
- Identifikační údaje zákazníka 
o Jméno 
o Adresa 
o Městská část 
o Telefonní kontakt 
o Číslo obchodního partnera – číslo pod kterým je zákazník evidován v SAPu 
o Číslo smluvního účtu – číslo smlouvy 
o Číslo místa spotřeby – číslo, pod kterým je v SAP evidována adresa umístění 
měřicího zařízení 
- Identifikační údaje o SZ 
o Číslo SZ – číslo je zapsáno numericky i v podobě čárového kódu 
o Důvod vystavení SZ – požadovaný úkon činnosti na OM 
o Časové údaje návštěvy pracovníka na odběrném místě 
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o Datum vystavení SZ 
o Jméno pracovníka, který ji vystavil 
o Kódové označení oblastního pracovníka, kterému je SZ přidělena – distribuční 
území PREdi je rozděleno do oblastí (městských čtvrtí a jejich částí), každá 
pracovní oblast má pevně přidělenu jednu pracovní skupinu, tj. osádku vozidla 
- Technické informace o odběrném místě 
o Druh přípojného objektu – panelový dům, rodinný dům, garáž 
o Druh místa spotřeby – definuje druh odběru připojeného k distribuční soustavě 
(byt, prodejna, kancelář, apod.) 
o Poschodí – v jakém poschodí se nachází rozváděč s měřicím zařízením 
o Přístupnost – definuje jak přístupné je měřicí zařízení 
 1 – samostatně přístupné (měřicí zařízení je na volně přístupném místě 
v rozváděči jedno, a lze se k němu kdykoliv dostat) 
 2 – skupinově přístupné (měřicích zařízení je na volně přístupném 
místě v rozváděči více, a lze se k nim kdykoliv dostat) 
 3 – samostatně nepřístupné (měřicí zařízení je v rozváděči jedno a nelze 
se k němu dostat bez součinnosti zákazníka – např. uzamčený přístup, 
nebo se nachází v soukromém bytě) 
 4 – skupinově nepřístupné (měřicích zařízení je v rozváděči více 
a nelze se k nim dostat bez součinnosti alespoň jednoho zákazníka – 
např. se nachází v uzamčené rozvodně) 
o Kód UP – je kódové označení složené z přístupnosti (viz bod výše) a zpřesnění 
umístění měřicího zařízení, např: 
 1P – v rozváděči je jedno měřicí zařízení a rozváděč je na hranici 
pozemku v pilířku 
o Charakteristika a jmenovitá hodnota hlavního jističe 
o Různé druhy poznámek – slouží např. k upřesnění polohy měřicího zařízení 
 
- Technické informace o instalovaných přístrojích – na odběrném místě se může 
nacházet jedno měřicí zařízení typu elektroměr a více jiných zařízení (přijímač HDO – 
spínací prvek vysokého a nízkého tarifu; komunikační moduly GSM/GPRS nebo PLC; 
měřicí transformátory proudu – MTP). Jsou zde kolonky pro zařízení nacházející se na 
odběrném místě – položka „starý“ a kolonky určené k zápisu nově namontovaných 
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případně vyměněných (nahrazujících) zařízeních – položka „nový“. Např. pro 
elektroměr: 
o Sériové číslo PRE – majetkové evidenční číslo 
o Číslo výrobce – výrobní číslo 
o Typ – typ zařízení 
o Proud – proudový rozsah zařízení 
o Napětí – provozní napětí zařízení 
o RV/RO – rok výroby/rok ověření (úřední metrologické ověření) 
o Plomba – číslo plomby, kterou je 
zařízení zajištěno proti neoprávněnému 
zásahu (zaplombováno) 
o Stavy – informace o číselných stavech 
naměřené elektrické energie 
 Počáteční – vypisují se stavy 
číselníků nově namontovaného 
nebo kontrolovaného měřicího 
zařízení 
 Konečné – vypisují se stavy 
číselníku demontovaného 
měřicího zařízení 
o Datum a stav posledního odečtu – 
historická hodnota – má informační 
charakter 
o Typ posledního odečtu – identifikace 
způsobu provedení poslední odečet – 
viz obrázek 1  
 
- Oddělitelná část slouží jako informace pro zákazníka o provedené práci (zanechává se 
na odběrném místě) 
Na této části se nacházejí výše uvedené informace ve stručné podobě. 
o Číslo obchodního partnera 
o Číslo odběrného místa 
o Adresa 
o Čísla měřicích zařízení – jen elektroměr 
Obrázek 1 - kódy a druhy odečtů 
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o Stavy číselníků elektroměrů 
o Provedený úkon pracovníkem PREm 
- Zadní strana SZ – slouží k doplnění dalších přístrojů nacházejících se na OM 
o První tři tabulky slouží k doplnění zařízení typu HDO 
o Další dvě tabulky slouží pro MTP 
o Poslední tři tabulky slouží k uvedení přístrojů, u kterých stačí evidovat 
evidenční a výrobní číslo, typ a číslo použité plomby 
Pracovníci na místě provedou do Servisní zakázky potřebné záznamy o vykonané práci 
a oddělí útržek pro zákazníka, který ponechají na místě. Zbylou vyplněnou část formuláře 
s případnými dalšími doklady (různé smlouvy, povolení, plné moci atp..) odevzdají svému 
technikovi, který je odešle k zadání údajů do SAP a archivaci. 
 
1.1.2. Odečtový terminál – PDA 
Pracovníci PREm (montéři a technici) využívají ke 
své práci kapesní počítač - PDA , s operačním systémem 
Windows Mobile 6.1. Nezbytným příslušenstvím PDA je 
bluetooth odečtová hlavička, která komunikuje s měřicím 
zařízením pomocí IR opto rozhraní – viz obrázek 4. 
Pomocí této sady a patřičného softwaru v PDA se 
odečítají vnitřní registry elektroměru (odebraná energie, 
proudové hodnoty, výkonové hodnoty atd.).  
Terminály se používají při odečítání 
a parametrizování statických digitálních elektroměrů 
i přijímačů HDO. Přístroje mají vnitřní registry, což jsou 
naměřené hodnoty různých elektrických veličin uložené ve vnitřní paměti elektroměru. 
Kromě odečítání lze přístroje i parametrizovat. V případě elektroměrů je tím myšleno 
nulování některých registrových hodnot (proudová a výkonová maxima od posledního odečtu, 
nastavování vnitřního času apod.) a v případě přijímačů HDO se jedná o „nahrání“ povelu pro 
řízení spínání VT/NT (jedná se o definování úkonů při přijmutí vysílaného signálu HDO) – 
viz obrázek 3. Pomocí terminálu jsou pracovníci schopni také verifikovat evidenční čísla 
přístrojů, která jsou zapsána ve vnitřním registru proti evidenčním číslům uvedeným na 
štítkách přístrojů 
Obrázek 2 - PDA s Bluetooth hlavičkou 
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Výše uvedené úkony se provádějí pomocí programu vytvořeného přímo pro potřeby 
zaměstnanců PREm. Při vývoji programu byl kladen důraz na jednoduchost, uživatelskou 
přívětivost a praktičnost. Software, který je využíván v PDA již v současné době umí 
zjednodušeně pracovat se Servisní zakázkou. Veškerá jeho činnost je však omezena pouze na 
přiřazení montovaných, odečítaných a demontovaných zařízení k číslu Servisní zakázky 
a přiřazení směru pohybu v rámci skladové evidence přístrojů. Funkce spárovacího charakteru 
byla vytvořena hlavně pro potřeby evidence a skladování měřicích zařízení ve Skupině PRE. 
Proces evidence a skladování měřicích zařízení je popsán v mé bakalářské práci z roku 2008. 
Pokud jsou k zakázce přiřazeny nějaké přístroje, znamená to, že zakázka byla provedena 
(montér provedl práci u zákazníka). Může ovšem nastat situace, kdy montér nemůže 
z nějakého důvodu provést svojí práci. I v tomto případě v PDA pracuje se Servisní zakázkou, 
jen místo přiřazení čísel přístrojů k zakázce přiřadí důvod, proč nebyla práce provedena (např. 
měřicí zařízení je nepřístupné). Tomuto procesu se říká technické uzavření z důvodu 
neprovedení práce.  
 
Obrázek 3 - úkony prováděné s PDA 
 
Celý proces práce se Servisní zakázkou v PDA je popsán v procesním diagramu 
programu v samostatné příloze – viz příloha 3. 
Výstupem programu v PDA je několik textových souborů, ve kterých jsou uloženy 
informace o práci montéra v daný den. Jedná se o soubory, ve kterých jsou uloženy odečtená 
data z elektroměrů, HDO, přiřazeny přístroje k číslům servisních zakázek a skladové pohyby. 
Název souboru má následující strukturu: identifikátor typu souboru, username uživatele, rok, 
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měsíc, den, hodina, minuta, sekunda – viz tabulka 1. Datový a časový údaj ukazuje, kdy byl 
soubor vytvořen (založen). 
Příklad:  
ELnerad010120302094037.txt – obsah souboru v příloze 4. 
 
Tabulka 1 - rozbor názvu TXT souboru z PDA 
ELuserIDYYMMDDhhmmss 
EL nerad010 12 03 02 09 40 37 
Typ souboru Username uživatele rok Měsíc den hodina minuta sekunda 
 
 
Popis jednotlivých typů souborů: 
Název souboru Popis významu 
EL 
Soubor obsahující odečtené vnitřní registry elektroměrů, co 
řádek to jeden odečet přístroje 
HD 
Soubor obsahující vyčtené hlavičky registrů z HDO – hlavičku 
před parametrizováním a hlavičku po na parametrizování 
PS 
Soubor obsahující číslo přípojné skříně (přípojka do objektu) a 
k němu spárovaná čísla Servisních zakázek 
SZ 
Soubor obsahující činnosti k dané SZ – číslo SZ a k němu 
přiřazené přístroje s indexem druhu práce (montáž, demontáž, 
odečet apod.) Na základě těchto indexů funguje automatické 
přeskladnění přístrojů 
ZU 
V souboru ZU je zaznamenán odečtený záznam událostí 
z přístroje HDO – časy kdy docházelo k přepnutí relátek. 
 
Všechny soubory jsou v textovém formátu (*.txt). Tento druh souboru vychází 
z historického vývoje, kdy se používaly ještě staré terminály typu PSION. Při přechodu na 
terminály nové bylo jednodušší přizpůsobit výstupní soubory k již zavedeným konvencím, 
než upravovat veškeré systémy, který s těmito soubory pracují, např. různé moduly SAPu. 
Soubory se z PDA dostávají na speciální serverové uložiště, kde jsou připraveny 
k dalšímu použití. Stahování souborů z PDA je řešeno automaticky. Když se pracovník PREm 
vrátí na svou základnu, ukončí program a během ukončovacího procesu se automaticky 
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spouští utilita, která se každých 60sekund pokouší navázat spojení se serverem. Spojení je 
navázáno, jakmile je PDA vloženo do dokovací stanice, která je pomocí LAN konektivity 
připojena na podnikový ethernet. Data se odešlou a kopie souborů se uloží do backup složky 
na paměťové kartě PDA. 
Každý soubor má v následném procesu zpracování příslušnost k jiné aplikaci – viz 
obrázek č.4. Na základě údajů přenesených z terminálů do úložiště je následně realizováno 
několik operací: 
 údaje z registrů elektronických elektroměrů a přijímačů HDO (tj. stavy číselníků, 
počitadel, údaje o nastavení atd. v řádu několik desítek údajů pro každý takový 
přístroj) jsou přeneseny do zatím samostatné databáze odečtů přístrojů 
(DUSEAHA) 
 údaje o číslech SZ včetně data a času načtení a číslech relevantních přístrojů jsou 
přeneseny do SAP (Z transakce v SAP R/3) k vyhodnocení úspěšnosti návštěv OM 
ve sjednaných časových intervalech. 
 údaje o číslech přístrojů (jen přístroje vybavené čárovým kódem a podléhající 
skladovému sledování jednotlivých přístrojů) jsou přeneseny do SAP MM 
a zpracovány tak, aby proběhlo automatické přeskladnění těchto přístrojů. 
„Instalované“ přístroje se přeskladní do virtuálního skladu DSIT, „demontované“ 
přístroje se přeskladní do řízeného skladu DW01 a v něm do skladového místa 
přiřazeného každému z terénních pracovníků (lze chápat jako do vozidla montéra), 
přístroje „ponechané“ na místě se nijak nepřeskladňují (operace „ponechán“ se 
používá i při dodatečném odečítání nebo přezkušování např. ve skladu nebo jiných 
pracovištích PREm).  
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Obrázek 4 - příslušnost stažených souborů z PDA k systémovým aplikacím 
 
V případě zavedení eSZ je nutná kompletní náhrada programu v odečtovém terminálu 
PDA. 
1.1.3. SAP 
Jedná se o vnitřní informační systém Skupiny PRE, který integruje a automatizuje velké 
množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi společnosti. SAP patří do skupiny 
ERP systémů a je ve Skupině PRE jedním z klíčových systémů páteřní informační struktury. 
Skládá se z dvou hlavních prvků – SAP CRM a SAP R/3. 
Vazba mezi SAPem a Servisní zakázkou je velice úzká. Servisní zakázky v SAPu 
vznikají, upravují se (editují), ukončují, stornují a data na nich pořízená se zadávají do 
různých částí tohoto systému.  
Zmiňuji různé části, protože systém SAP je modulární – viz obrázek 5. Servisní zakázky 
mají vazby přímo na CRM a na několik modulů R/3 najednou, konkrétně na: 
 SAP IS-U – v modulu se evidují technická a metrologická data přístrojů 
vedených ke konkrétnímu odběrnému místu. 
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 SAP MM – modul pro skladové materiálové hospodářství; používá se pro 
logistiku a množstevní skladovou evidenci přístrojů dle jednotlivých typů 
 SAP PM – data o propojení přípojného objektu a přípojného místa, údržba sítí 
Nelze přímo určit na jaké moduly má SZ větší či menší vliv a vazbu. Stejně tak je 
složité určit, která data mají příslušnost k tomu či onomu modulu. Data v SAPu mají velkou 
provázanost na více modulů. 
 
 
Obrázek 5 - stavba jádra SAP R/3 
 
 
1.1.4. Pracovník Skupiny PRE 
Jedná se o zaměstnance Skupiny PRE na různých pozicích v různých odděleních 
a v různých společnostech. Jak bylo uvedeno výše, Servisní zakázka během své existence 
projde napříč celou Skupinou PRE.  
Dle druhu práce se Servisní zakázkou lze vydefinovat tři okruhy pracovníků: 
- Pracovník zakládající SZ 
- Pracovník pracující na základě SZ v terénu 
- Pracovník zpracovávající SZ 
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Pracovník zakládající SZ 
Jedná se o pracovníka Skupiny PRE, který Servisní zakázku vytváří, tudíž jí v systému 
zakládá. Tuto činnost mohou vytvářet pracovníci, kteří jsou v obchodním styku se 
zákazníkem (přepážkoví pracovníci), a techničtí pracovníci na různých úrovních (technici).  
Tito zaměstnanci mají systémová oprávnění v SAPu k vytvoření Servisních zakázek na 
základě momentálního požadavku. Tímto požadavkem může být plánovaná činnost na 
odběrném místě u zákazníka, provozní potřeba (hlášená porucha, kontrola odběrného místa), 
nebo požadavek od zákazníka (změna distribuční sazby, zaplombování odběrného místa 
apod.) 
 
Pracovník pracující na základě SZ v terénu 
V tomto případě se jedná hlavně o terénního pracovníka, který vykonává činnost přímo 
na odběrném místě zákazníka. Je jím ve většině případů montér, který na odběrném místě 
provádí úkony určené důvodem vystavení Servisní zakázky. Montéři jsou organizováni do 
jednotlivých pracovišť podle pražských městských částí. Městské části se dále dělí na 
jednotlivé čtvrtě, popř. výčet ulic, kde daný montér působí. Jednotlivá pracoviště se pracovně 
nazývají MOS a jsou označovány číselným indexem – viz obrázek 6. 
Montér na Servisní zakázku zapisuje veškeré změny, které byly provedeny na odběrném 
místě. Může se například jednat o změnu velikosti hlavního jističe nebo o výměnu 
elektroměru. 
Servisní zakázka je pro tohoto pracovníka zdrojem informací o technické podobě 
odběrného místa. Je také zápisem o veškerých změnách, které dotyčný pracovník na místě 
provedl a údajích, které zaznamenal. 
 
Pracovník zpracovávající SZ 
Když je Servisní zakázka vystavena a prošla rukama pracovníka, který na ní 
zaznamenal potřebné údaje, je nutné, aby také tuto Servisní zakázku někdo dále zpracoval. 
Pracovníci, kteří mají zpracování na starosti, přepisují (zadávají) veškeré změny uvedené 
v SZ a případné nové údaje do systému SAP. Jedná se tedy o ruční zadávání dat do systému. 
Poté, co je Servisní zakázka zpracována do systému, putuje dále do archívu, kde je 
skenována a její obraz uložen. Samotný papírový doklad je poté skartován. 
 
 
  
19 
 
 
Obrázek 6 - Organizační schéma PREm - pracoviště MOS 
 
 
1.1.5. Skladové hospodářství přístrojů 
Skladové hospodářství je zajišťováno převážně SAPovým modulem MM, ve kterém se 
evidují množstevní skladové zásoby jednotlivých přístrojů dle typů. S modulem MM úzce 
spolupracuje modul SAP WM, což je systém řízeného skladu. Tím je umožněna evidence 
přístrojů až do úrovně konkrétních evidenčních čísel jednotlivých přístrojů. V základním 
dělení skladů můžeme rozeznat dva druhy skladů: 
- Skladové místo ve Skupině PRE – je myšleno jakékoliv místo, kde může být přístroj 
uložen (hlavní sklad, kancelář, auto montéra, cejchovna) 
- Virtuální sklad DSIT – zde se nacházejí všechny namontované přístroje v distribuční 
síti, tj. přístroje u zákazníků 
  
20 
 
Díky řízenému skladování je umožněno získání detailních informací o stavu přístroje 
v rámci jeho životního cyklu ve Skupině PRE. Každý přístroj má u sebe vedenu historii svého 
„života“ v rámci Skupiny PRE. Dále je umožněna kompletní správa veškerých skladových 
míst (kapacita, vyskladnění/naskladnění) a jsou zajištěny kvalitní podklady pro inventury 
skladových míst. 
1.1.6. Databáze odečtených dat z elektroměrů a přístrojů HDO 
Databáze odečtených dat z elektroměrů a přístrojů HDO je intranetová aplikace 
nahlížející na shromážděná odečtená data – registry ze všech elektronických přístrojů – 
elektroměr a HDO. Pracovní název této aplikace je DUSEAHA, vznik aplikace sahá až do 
roku 2000, kdy se počalo s instalováním prvních statických elektronických elektroměrů 
a řešilo se jak a kde ukládat a prohlížet data, která z nich lze odečíst. 
DUSEAHA za svou existenci neprošla nikdy větší změnou. Její základní vlastností je 
poskytnout uživateli přehled všech odečtů prováděných na konkrétním přístroji. Nad 
odečtenými daty jsou prováděny základní statistické výpočty – spotřeba na den; doba provozu 
VT/NT na den; základní grafy o spotřebě elektrické energie a provozu. Dále pak nabízí 
základní informace o daném přístroji – typ, evidenční číslo, výrobní číslo apod. – 
viz příloha 5. 
Obsah databáze je plněn soubory z ručních terminálů ve formátu TXT, a to konkrétně 
soubory ELxxxxx.txt a HDxxxxx.txt. Nad importem probíhají kontrolní mechanismy, které 
hlídají úplnost obsahu záznamu, korektnost jednotlivých položek (např. správný počet číslic 
v hodnotě). 
1.1.7. Vyhodnocování úspěšnosti SZ 
Proces vyhodnocování úspěšnosti probíhá jako úloha v SAP R/3. V ní je zpracován 
reporting, který dává informaci o práci se Servisními zakázkami. Servisní zakázky se dělí na 
dva základní druhy: 
 Termínované – se zákazníkem je sjednán čas návštěvy (datum a časový interval 
dlouhý jednu hodinu), který je nutno dodržet. Statistické výsledky jsou 
reportovány na ERÚ – Energetický regulační úřad (funguje jako kontrolor 
vztahů mezi energetickou distribuční společností, obchodníkem s energií 
a zákazníkem) 
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 Netermínované – návštěva není sjednána se zákazníkem, montér zkusí navštívit 
OM a pokud to jde, práci provede. Pokud není možno provést práci, zanechá na 
místě „výzvu“ aby zákazník kontaktoval zákaznickou linku a dohodl si termín. 
U termínovaných SZ probíhá vyhodnocování času započetím pracovní činnosti montéra 
oproti sjednanému návštěvnímu času – práce musí začít v plánovaném termínu. Čas počátku 
činnosti se počítá od chvíle, kdy montér načetl číslo SZ do PDA, v souboru SZxxxxx.txt se 
načtená SZ zapíše na nový řádek a jednou z položek na řádku je i datum a čas načtení SZ do 
PDA. 
U netermínovaných SZ se porovnává úspěšnost provedení práce na první (nesjednanou) 
návštěvu. 
1.1.8. AMM centrála 
AMM centrála je součástí již běžícího samostatného pilotního projektu spadajícího do 
skupiny Smart Grid. Tento pojem je v současné době velmi používaný zvláště v oblasti 
energetiky. Toto téma by pokrylo samostatnou diplomovou práci, pokusím se o stručný popis.  
Evropská unie, která je iniciátorem diskuse v této oblasti, zakotvila ve své legislativě 
dvě směrnice: 
- 2009/72/ES – pro elektřinu 
- 2009/73/ES – pro plyn 
Obě tyto směrnice nařizují povinnost distribučním společnostem v rámci EU 
implementovat Smart Grid, a to v rozsahu nejméně 80% nasazení do roku 2020. V současné 
době probíhají jednání na úrovních vlád unijních států o tom, zda budou jednotlivé státy 
schopny tento závazek splnit. I v ČR vzniká studie, která má vládě poskytnout informace 
o připravenosti a schopnosti implementace pro jednotlivé distribuční společnosti. Zda 
naplníme požadavky obou směrnic, bude vláda rozhodovat na základě vypracované studie na 
podzim roku 2012. Závěry můžou býti různé: 
- předepsanou směrnici naplníme 
- předepsanou směrnici naplníme, ale až v roce 20xx 
- předepsanou směrnici nenaplníme z těchto a těchto důvodů, ale distributorské 
společnosti budou provádět vývoj a pilotní projekty na své náklady 
- předepsanou směrnici nenaplníme a ani nechcem 
A co Smart Grid vlastně je? Jednoduchých překladem se dá použít ekvivalent – chytrá 
síť – viz obrázek 7. Myšlenka chytrých sítí vznikla jako reakce na stále zvyšující se 
požadavky na dodávku energií. V této reakci se odrazily jevy jako hrozící black-out 
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(velkoplošný výpadek elektřiny), nedostatek stálých zdrojů elektrické energie, zvětšující se 
počet nestálých zdrojů elektrické energie (fotovoltaické a větrné elektrárny), v rámci EU 
nízká schopnost regulace na úrovních energetických sítí 22kV a níž, plynárenské krize 
(zastavené dodávky plynu z východu v minulých letech) apod.  
 
 
Obrázek 7 - schématická podoba budoucí Smart Grid 
 
Chytrá síť má v rámci stávajícího testování technologií několik stavebních pilířů: 
- AMM centrála – je systém ve vlastnictví distributora, umožňuje mu správu 
prvků sítě Smart Grid. Zatím provedené instalace obsluhují prvky je do úrovně 
Smart metering (měřicí přístroje - elektroměry). Centrála má vazbu na okolní 
systémy v distribuční společnosti jako jsou SAP, SCADA (systém 
dispečerského řízení), obchodní portál, DUSEAHA apod. 
- Komunikační vrstva – způsob komunikace mezi AMM centrálou a prvky Smart 
meteringu a Smart home: 
o PLC – Power line comunication využívá úzkopásmovou modulaci 
signálu a tím umožňuje komunikovat po silových kabelech distribuční 
soustavy, pracuje na frekvenci 100-200 kHz. PLC má nízkou přenosovou 
kapacitu a je náchylné na rušení z okolí (spínané zdroje, trakce). 
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o GPRS – standardní bezdrátová datová komunikace využívající přenosu 
datových paketů. 
o BPL – Broadband over power lines je obdoba PLC, ale funguje na bázi 
širokopásmové komunikace, využívá komunikaci na frekvenci 1,6-
80 MHz. Umožnuje velkou přenosovou kapacitu dat a je odolnější oproti 
rušení z vnějšího okolí. 
- Smart metering (chytré měření) – v této vrstvě se nacházejí měřicí přístroje dvou 
typů, elektroměry: 
o AMM (Automated Meter Management) – jsou elektroměry, které 
umožňují kompletní management odběrného místa (např. změna 
spínacích programů, dálkové odečty naměřených dat, omezení/limitování 
odebírané energie, úplné odpojení OM od napájení z distribuční sítě, 
apod.). 
o AMR (Automated Meter Read) – jsou elektroměry, které umožňují „jen“ 
poskytovat naměřená data pomocí dálkové komunikace 
- Smart home (chytrá domácnost) – obsahuje prvky, které mají vazbu na sít Smart 
Grid a umožnují být touto sítí ovlivňovány, např. odložené starty spotřebičů 
(pračka, bojler), lepší hospodaření s energií z fotovoltaických panelů 
V případě vazby AMM centrála – SAP je zatím propojení v rámci poskytování 
odečtených dat z měřidel z centrály do SAPu. Získaná odečtená data jsou přeposílána do 
SAPu a dále zpracovávána a prezentována. Odečtené hodnoty vnitřních registrů jsou 
importovány do DUSEAHA databáze a profilová data jsou ukládány v IS-U a dále 
prezentována v zákaznických účtech na webu Pražské energetiky. 
V návrhu systému eSZ se budu zabývat i možností propojení na AMM centrálu. U 
odběrných míst, kde je elektroměr ze skupiny Smart metering a při druhu vykonávané práce, 
kde není nutná účast montéra, lze tyto činnosti provést na dálku. Mezi těmito činnostmi může 
být např. změna spínacího programu VT/NT, kontrolní odečet, odečet pro mimořádnou 
fakturaci apod. 
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1.2. Popis vazeb mezi jednotlivými prvky systému 
V této kapitole se pokusím vyjasnit celý stávající proces životního cyklu Servisní 
zakázky. Pro lepší pochopení se pokusím celý proces rozdělit do tří etap: 
I. Etapa – vytvoření SZ a odeslání k provedení 
II. Etapa – terénní práce se SZ a odeslání k zadání 
III. Etapa – zadávání SZ a archivace 
Zde jsou uváděny pouze obecné textové části, grafické znázornění etap je v přílohách: 
I. Etapa – příloha 6 
II. Etapa – příloha 7 
III. Etapa – příloha 8 
1.2.1. I. Etapa – Vytvoření SZ a odeslání 
V této etapě je popsán proces vytvoření Servisní zakázky a její následné odeslání 
k provedení. Vznik Servisní zakázky může být iniciován několika základními podněty. 
Těmito podněty je zamýšlen druh činností prováděných na odběrném místě zákazníka. Jsou 
jimi například práce na měřicím zařízení (kontrolní odečet, změna sazby VT/NT), kontrola 
odběrného místa, změna parametru odběrného místa (změna hlavního jističe, změna 
z 1fázového měření na 3fázové) apod. Většinou podněty nevznikají sami od sebe, ale jsou 
někým nebo něčím iniciovány. V našem případě iniciátory mohou být jak zákazníci, 
zaměstnanci Skupiny PRE, tak i některé procesy probíhající ve Skupině PRE (např. výměna 
z důvodu končící platnosti úředního ověření měřicího zařízení). 
Podnět k vytvoření Servisní zakázky je dán nějakým Iniciátorem: 
 Iniciátor - musí dát podnět k vytvoření Servisní zakázky. Tento podnět může přijít od: 
o Zákazníka – přijde s požadavkem na zákaznické centrum a pomocí pracovníka 
u přepážky iniciuje založení Servisní zakázky (požaduje provedení nějaké 
činnosti na svém odběrném místě) 
o Zaměstnance Skupiny PRE (např. Technik měření, Kontrola fakturace) 
o Firemní proces 
 Úřední ověření – doba platnosti úředního ověření je omezená, těsně 
před jejím skončením je nutno provést výměnu zařízení za jiné, 
přičemž demontované zařízení bude potom nově ověřeno nebo 
vyřazeno 
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 Provozní potřeba – k výměně měřicího zařízení může dojít z důvodu 
např. technologické změny (např. jiný druh zařízení) – to může mimo 
jiné znamenat, že na odběrné místo se instaluje jiný typ elektroměru 
s rozšířením o dálkovou komunikaci 
 Porucha – na zařízení vznikla porucha a je nutná výměna 
 Podnět – důvod proč se má SZ vystavit. Každá činnost na odběrním místě u zákazníka 
musí být podložena Servisní zakázkou. Mezi takové podněty může patřit: 
o Nová montáž – připojení nového odběrného místa 
o Změna sazby – změna distribuční sazby (např. z jednotarifní na dvoutarifní) 
o Kontrolní odečet 
o Zaplombování OM po opravě 
o Přerušení/obnovení dodávky  
o Některý z firemních procesů 
Servisní zakázka v SAPu vzniká dvěma způsoby – manuálně a automaticky. Manuální 
vznik se používá pro jednotkové množství (většinou jeden zákazník = max. dvě Servisní 
zakázky). Používá se převážně ve styku se zákazníkem na obchodních přepážkách. 
Automatický vznik je používán pro hromadný vznik Servisních zakázek (např. při 
hromadném generování z důvodu ukončení platnosti doby úředního ověření). 
 Manuální vznik: 
o Pracovník Skupiny PRE se přihlásí pod svým uživatelským jménem a heslem 
do SAPového modulu CRM 
o Spustí aplikaci CIC01 – Integration Center WinClient 
o Vyhledá požadované odběrné místo, na kterém chce vystavit SZ 
 podle čísla elektroměru (unikátní číslo) 
 podle čísla obchodního partnera (číslo zákazníka – může mít víc 
odběrných míst) 
 podle čísla odběrného místa (jedno odběrné místo má jedno měřicí 
zařízení) 
 podle adresy 
o Vybere možnost naplánování termínu činnosti 
 Založení zakázky bez plánovací tabulky 
 Založení zakázky s plánovací tabulkou 
                                                 
1
 Z CRM – CIC0 se startuje a provádí celý proces vytvoření, ve skutečnosti celý proces běží v R/3 a přes 
CRM je jen uživatelské prostředí – jedná se o příklad zmíněné provázanosti v kapitole 1.1.3 - SAP 
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Každé odběrné místo je dle adresy zařazeno do oblastí (rajónů). V systému 
jsou definovány skupiny MOS (montážní oblastní skupina), které sdružují 
několik oblastí – rajónů. Systémově jsou jejich návštěvy řazeny do 
časových posloupností tak, aby fyzické přejezdy byly minimální. Každá 
MOS má svoje kódové označení a svojí příslušnou plánovací tabulku prací 
(plánovač). Do té se postupně vyplňují úkoly. Plánovač je obdoba 
plánovacího kalendáře. SAP vyhledá možné volné termíny dané MOSky, 
ty jsou nabídnuty obsluze a obsluha vybere jeden z nich. K MOSce je 
přidělen montér, který v daných rajónech vykonává 
přidělenou/naplánovanou činnost. 
Pokud je vybrána možnost „bez plánovací tabulky“, vygenerovaná SZ není 
zařazena do plánovače. 
o V následujících krocích se již vytváří/definuje samotná SZ. 
 Druh zakázky – pro kterou činnost se SZ vystavuje (montáž, demontáž, 
výměna, apod.) 
 Přístroj – pro který přístroj se SZ vystavuje, na OM může být jeden 
elektroměr a více přístrojů jiného typu (komunikační moduly, MTP, 
HDO) 
 Kód zakázky – detailní specifikace činnosti (kontrola odběrného místa, 
kontrolní odečet, změna nastavení HDO, apod.) 
 Důvod – na čí podnět se SZ vystavuje (provozní potřeba, na žádost 
zákazníka, vadný přístroj, apod.) 
 Poznámka – prostor pro vepsání poznámky 
 Okamžitý tisk – zaškrtávací pole, kterým se určuje, zda má být SZ po 
vygenerování ihned vytištěna (na výchozí tiskárně), nebo zda je jen 
uložena v systému pro pozdější tisk. 
o Po odkliknuti ikony pro vygenerování SZ se spustí SAPový proces pro 
vytvoření Servisní zakázky. Po jeho ukončení je k vygenerované SZ přiřazeno 
unikátní 9ti-místné systémové číslo ID a je uložena v systému. 
o Pokud není zaškrtnuté políčko pro okamžitý tisk, po vygenerování se na 
obrazovce objeví náhled vytvořené SZ. 
 Automatický vznik – je proces, kdy se používá kombinace xls tabulky s hlavními daty 
– seznam přístrojů a SAPové transakce vytvořené podle požadavků PREm 
(předdefinovaná makro úloha). 
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Když jsou potřebné Servisní zakázky a případné další doklady (smlouvy) v pořádku, jsou jako 
podklady pro montáž odeslány interní poštou na příslušné oblastní montážní středisko 
společnosti PREm. 
 
1.2.2. II. Etapa – terénní práce se SZ a odeslání 
II. Etapa se zabývá popisem pracovní činnosti montéra v terénu u zákazníka.  
Poté co podklady pro montáž doputují interní poštou na oblastní montážní středisko 
jsou technikem roztříděny podle oblastí jednotlivých MOS pracovišť. Ke správnému 
rozdělení si technik vytiskne pro každou MOS přehlednou tabulku. Tabulka je v podobě 
úkolového listu, na kterém jsou uvedeny termíny návštěv, adresy OM, čísla SZ a činnosti, 
které se na daném místě provádějí. Takto technik připravuje pro své MOSky práci každý den. 
Denní práce montéra začíná v přípravě, kdy si převezme úkolový list, vyzvedne si PDA 
z dokovací kolíbky a vyzvedne si potřebný materiál, který mu skladník připravil dle prací na 
úkolovém listě a instrukcí technika. 
Po převzetí a kontrole potřebného materiálu, přístrojů a dalšího vybavení vyjíždí 
směrem k první položce na svém úkolovém listě. Některé položky jsou tzv. časované (se 
zákazníkem je sjednán termín a čas návštěvy – s hodinovým rozptylem, např. mezi 8-9h), 
které je potřeba dodržet a některé položky časované nejsou. 
V případě nečasované práce je na schopnostech montéra dostat se po příjezdu 
k měřicímu zařízení. Některá zařízení jsou za plotem, uzamčená v rozvodnách, v patrech, 
nebo se montér jen musí dostat do domu. Samozřejmě je nutné, aby montér respektoval 
vlastnická práva a nevstupoval neoprávněně na soukromý pozemek. Vždy je nutno sehnat 
oprávněnou osobu (zákazníka) k povolení přístupu do soukromých prostor. V případě 
přístupných zařízení (pilířky v oplocení, rozváděče na chodbách apod.) toto není nutné. Pokud 
je práce časovaná, očekává se, že zákazník bude na místě a montéra k měřicímu zařízení 
zavede. 
Před započetím práce musí montér informovat zákazníka (pokud je zákazník přítomen) 
o druhu vykonávané činnosti a upozornit ho na stav bezproudí, který je pro většinu činností 
nutný, tj. zákazník bude na chvilku vypnut. 
Montér zkontroluje stav rozváděče, zda nejsou případné nedostatky v technickém stavu 
(např. chybí kryt jističe), zkontroluje všechny technické údaje na Servisní zakázce oproti 
skutečnosti (např. velikost jističe, čísla všech zařízení (elektroměr, HDO atd.) a překontroluje 
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neporušenost plomb (z důvodu možnosti neoprávněného odběru nebo manipulace 
s měřidlem). 
V případě výměny zařízení nebo demontáže zapíše stavy spotřebované energie 
demontovaného elektroměru na Servisní zakázku, spustí program v PDA a provede jeden 
cyklus programu, který zakončí „kliknutím“ na volbu pokračovat dalšími přístroji 
- ANO – v případě, že bude nějaké zařízení montovat (náhrada za vyměňované) 
- NE – v případě, že se jedná o demontáž 
Po provedení programového cyklu pro demontovaný přístroj může montér přistoupit 
k samotné demontáži: 
- vypne hlavní jistič 
- odplombuje elektroměr 
- sejme kryty svorkovnice elektroměru 
- pomocí elektro-zkoušečky zkontroluje, zda na elektroměru není napětí (v případě 
vadného jističe by na elektroměru mohlo přetrvávat napětí) 
- povolí šrouby na svorkovnici elektroměru 
- povolí uchycovací matice na elektroměru 
- demontuje elektroměr 
V případě, že se jedná jen o demontáž, zajistí zůstatkové vodiče izolačními čepičkami, 
které zaplombuje, podepíše se zákazníkem Servisní zakázku, nechá mu kontrolní útržek, sbalí 
se a opustí odběrné místo. 
V případě, že bude pokračovat montáží nového měřidla, provede: 
- osazení nového elektroměru 
- upevnění uchycovacích matic 
- dotažení vodičů pod šrouby svorkovnice elektroměru 
- připojení ovládacích vodičů v případě přítomnosti HDO 
- zapnutí hlavního jističe 
- kontrolu funkčnosti zapojení 
- kontrolu správnosti zapojení 
- zakrytování přístrojů 
- zaplombování 
V programu v PDA naváže na předchozí cyklus zakončený „kliknutím“ na volbu 
„ANO“ na obrazovce o pokračování dalšími přístroji. V programu bude postupovat obdobně 
jako v prvním cyklu s tím, že pokud se na OM nachází spínací prvek HDO, provede jeho 
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parametrizování na požadovanou distribuční sazbu. Cyklus zakončí „kliknutím“ na položku 
„NE“ na obrazovce o pokračování dalšími přístroji. 
Na Servisní zakázku doplní údaje o nových přístrojích a zapíše počáteční stavy odběrů 
spotřebované energie. Montér vysvětlí zákazníkovi základní informace o nové měřicím 
přístroji a nechá si podepsat Servisní zakázku. Kontrolní útržek ze Servisní zakázky předá 
zákazníkovi a po sbalení pokračuje směrem na další položku v úkolovém listě. 
Montérovi se může stát, že se k měřicímu zařízení nedostane. Důvodem může být 
uzamčený dům, elektroměr v uzamčené rozvodně apod. V takovém případě v PDA otevře 
program, načte číslo Servisní zakázky a vybere položku, že práci nelze provést, udá důvod 
a program zase uzavře. Na tištěnou SZ napíše datum a čas návštěvy a důvod, proč práce není 
provedena. 
Po návratu na oblastní montážní středisko (na konci pracovní doby) vloží PDA do 
dokovací kolíbky ke stažení dat, zkontroluje správnost vyplnění všech dokladů za celodenní 
práci a předá je svému technikovi. 
Technik si udělá kopie provedených Servisních zakázek a vloží je k ostatním 
provedeným zakázkám z jiných MOS pracovišť. Zakázky, které se nepodařilo provést, např. 
z důvodu nedostupnosti měřicího zařízení, jsou uloženy samostatně a je na technikovi, aby je 
zařadil do práce v jiném termínu jako následný pokus o provedení. Druhý den, když jsou 
pohromadě všechny provedené Servisní zakázky z předchozího dne, je odešle interní poštou 
k pracovníkům, kteří je zadávají do systému SAP. Provedené Servisní zakázky mají dva 
možné cíle, kde se zadávají: 
- Akvizice dat – zadává Servisní zakázky, na kterých je zaznamenána změna ovlivňující 
smluvní vztah Energetiky se zákazníkem – mohou jím být např. změny velikostí 
hlavního jističe, změny v distribuční sazbě (změna z 1tarifního měření na 2tarifní) 
- Zadávání dat – zadává jen ty úkony, kde nedošlo ke změnám ovlivňující smluvní 
vztah – jsou jimi např. výměny elektroměrů za účelem úředního ověření nebo 
kontrolní odečty. 
 
1.2.3. III. Etapa – zadávání SZ a archivace 
Když Servisní zakázka přijde do jednoho ze dvou oddělení, které provedené SZ 
zadávají, skončí nejčastěji v balíku zakázek čekajících na zadání. Čekající zakázky si 
postupně rozdělují pracovníci zadávání a každou zakázku jednotlivě zadávají do systému 
SAP. 
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Po zadání do systému SAP jsou zakázky připraveny k odeslání do archívu. Do archívu 
putují opět interní poštou. V archívu jsou Servisní zakázky skenovány do elektronické 
podoby. Jsou jim přiřazeny elektronické identifikátory shodující se s identifikačními čísly 
daného zákazníka a odběrného místa (číslo obchodního partnera, číslo odběrného místa, číslo 
zákaznického účtu). Poté jsou převedeny do aplikace elektronického archívu, kde jsou 
přístupny každému zaměstnanci Skupiny PRE, který se přihlásí pod svým uživatelským 
jménem a heslem a má oprávnění přístupu k těmto datům. Papírové doklady se potom 
skartují. 
 
1.2.4. Zvláštní případy 
Zvláštními případy jsou myšleny různé činnosti prováděné v nestandardním režimu, kdy 
je nejprve provedena práce, při které jsou použity na místě ručně vypsané (nouzové) 
formuláře a servisní zakázky ze SAP jsou generovány dodatečně, nebo vůbec (v takovém 
případě je provedení práce zadáno bez generování SZ pouze z nouzových formulářů). 
Typickým příkladem takového režimu je odstraňování poruch hlášených zákazníky 
(pracovník vyjíždí na místo operativně na základě telefonického příkazu). 
Podobně je s náhradními doklady postupováno při provádění prací na odběrném 
elektrickém zařízení a úpravě elektroinstalace, které PREm realizuje jako placenou službu na 
základě objednávky zákazníka a současně s tím provede i instalaci (výměnu, změnu 
nastavení) elektroměru a případných dalších přístrojů měřicí soupravy. Zde je situace 
složitější v tom smyslu, že v okamžiku provádění práce nemusí v systému SAP existovat 
potřebné objekty (tj. zákazník, odběrné místo, ani přípojný objekt - adresa) a vše se ručně 
pořizuje až dodatečně (i několikadenní zpoždění). 
A na závěr je nutné mít na zřeteli, že druh servisní zakázky a předepsaná operace 
mnohdy nekorespondují s prací, která je skutečně provedena (například při operaci „kontrola 
a odečet“ je na místě zjištěna závada některého přístroje a je okamžitě provedena jeho 
výměna, případně změna nastavení). 
 
1.3. Kritická místa stávajícího stavu, případná rizika a přínosy 
přechodu na eSZ 
Díky nástupu nových firemních procesů a jejich podpory je kladen důraz na kvalitu 
pořizovaných dat a na rychlost, jakou jsou data pořízena do SAPu. Jak se ukazuje, stávající 
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podoba práce se Servisními zakázkami se stává nedostačující. V popisu současného stavu 
jsme si mohli povšimnout několika míst v procesech, která by se dala vyhodnotit jako místa 
s velkou časovou prodlevou nebo úkony s rizikem chybovosti. 
Mezi procesy s velkou časovou prodlevou bych zařadil: 
- Putování dokladů a podkladů potřebných pro montážní práce mezi jednotlivými útvary 
Skupiny PRE 
- Zdlouhavé zadávání provedených Servisních zakázek (čekají, až na ně přijde řada) 
- Špatné spárování Servisní zakázky s ostatními podklady pro montáž a jejich následné 
dohledávání 
- Opomenutí zapsání nějakého údaje z OM montérem – nutná další návštěva OM 
 
Mezi úkony s rizikem chybovosti dat bych uvedl: 
- Chyba v zápisu v evidenčním, popř. výrobním čísle přístroje na OM montérem při 
vyplňování Servisní zakázky 
- Nečitelnost zápisu na Servisní zakázce a pak následné špatné přepsání do systému 
SAP 
- Chyba v zápisu v evidenčním, popř. výrobním čísle v přepisu ze Servisní zakázky do 
systému SAP 
- Překlepy při zadávání 
- „Zabloudění“ dokladů a podkladů potřebných pro montážní práce díky nepřesnému 
určení adresáta v interní poště v rámci Skupiny PRE 
 
Krom výše uvedených nedostatků současného stavu bych uvedl i hlavní přínosy, které 
by přechod na elektronické Servisní zakázky znamenal. Díky elektronickým zápisům by došlo 
ke snížení finančních nákladů díky: 
- Úsporám na pořízení papírových dokladů 
- Úsporám na pořízení nových tonerových hlav do tiskáren 
- Úsporám administrativních nákladů, tj. úspora pracovníků pořizující data do SAP 
ručně „z papíru“ 
Dalšími přínosy by bylo výrazné zrychlení zadávaných dat (odstranění zbytečných 
časových prodlev mezi provedením práce a ručním zadáním do SAPu), zpřesnění údajů 
skladového hospodářství a sledování životního cyklu přístrojů a zlepšení kontrolních 
mechanismů nad těmito procesy. 
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1.4. Důvody vedoucí k vypracování diplomové práce 
 
Důvodů k vypracování této práce mám poměrně dost. Hlavním aspektem je, že v rámci 
PREm se zabývám rozvojem a vývojem v oblasti měření elektrické energie a následným 
uvedením nových poznatků do praxe. Projekt na zavedení elektronických Servisních zakázek 
je ve fázi sběru informací a tudíž jsem považoval za příležitost v rámci vypracování 
diplomové práce získat náskok na pozdější přípravnou fázi projektu, která by měla odstartovat 
na podzim tohoto roku. 
Dalším důvodem je snaha o „vyčištění“ dat v informačním systému SAP. Každý den se 
při své práci setkávám s problémy uživatelů a montérů zápasícími s nečistotou dat. Pod 
pojmem nečistota dat si můžeme představit např. špatné popsání umístění elektroměru, nebo 
špatnou adresní příslušnost odběrného místa s identifikátorem umístění v distribuční soustavě 
apod. Návaznost na tento problém má i vyřešení kritických míst současného stavu uvedených 
v kapitole 1.3.  
A v neposlední řadě, jakožto vedoucí pracovník projektu AMM – Smart Grid se snažím 
o integraci Smart Grid do IT prostředí Skupiny PRE. 
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2. Návrh systému elektronických Servisních zakázek 
V této kapitole se tedy pokusím navrhnout celý proces práce s elektronickou servisní 
zakázkou. Pokusím se využít co nejvíce již zavedených procesů a zároveň definovat nové. 
Předpokládané změny se nejvíce dotknou etap II a III uvedených v kapitole 2.2. Uvedu zde 
návrh celého životního cyklu elektronické Servisní zakázky, naváži potřebnými úpravami na 
stávajících procesech a na závěr se pokusím o definování nových procesů a vazeb na okolní 
systémy. V definicích budu uvažovat o napojení na nové systémy používané v současnosti pro 
jiné projekty, ale s výhledem do budoucna bude víc než pravděpodobné, že k takovým 
propojením dojde. 
Hlavním cílem tohoto projektu je odbourání téměř všech papírových dokladů, které 
v současné době putují mezi montéry PREm a různými útvary Skupiny PRE (zákaznická 
centra, akvizice dat…) a eliminace ručního přepisování údajů z těchto dokladů do systému 
SAP. 
Je očekáván vývoj nových potřebných aplikací jak pro ruční terminály PDA, tak i 
aplikací pro vytvoření komunikačních kanálů k zajištění toku dat a informací z PDA směrem 
k systému SAP a naopak. Vše je nutné zajistit tak, aby bylo možné zcela opustit papírové 
Servisní zakázky a jejich následné zadávání do SAPu a současně nebyly negativně dotčeny již 
zautomatizované operace (ukládání dat do databáze DUSEAHA, skladová evidence přístrojů, 
statistické operace nad SZ apod.). Samozřejmě lze očekávat v rámci projektu nutnost dílčích 
úprav na těchto procesech (jiné formáty vstupních souborů, rozšíření obsahu…). Stejně tak 
lze očekávat i možné změny na straně hardwaru, pokud bude shledáno za vhodnější využití 
nových typů na místo stávajících. To se týká převážně ručních terminálů. 
Struktura této kapitoly bude pojatá opačně než pořadí kapitol 1.1. a 1.2., nejdříve se 
pokusím nastínit celý proces teprve poté se budu zabývat jednotlivými prvky systému. 
2.1.  Obecný návrh životního cyklu eSZ a vazby na okolní 
systémy 
Podobně jako v kapitole 2.2 bych tuto kapitolu rozdělil do etap jednotlivých částí 
životního cyklu eSZ: 
- I. etapa – vytvoření SZ 
- II etapa – převod ze SZ do eSZ 
- III. etapa – odeslání dat do terminálu PDA 
- IV. etapa – terénní práce s eSZ 
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- V. etapa – stažení dat z terminálu PDA a následné uložení pro další zpracování 
- VI. etapa – zpracování dat z terminálu PDA 
 Než se pustím do sestavování životního cyklu eSZ, uvedu ještě výčet druhů 
úkonů/prací prováděných montéry PREm na odběrném místě u zákazníka. Pro následné 
definování procesu životního cyklu eSZ si vyberu jeden z uvedených úkonů. 
2.1.1. Výčet úkonů prováděných montéry PREm v terénu 
V terénu (na odběrném místě u zákazníka) může montér provádět několik možných 
úkonů/prací. Ne vždy musí odpovídat zadání na Servisní zakázce skutečnému druhu úkonu 
prováděného na OM. Takovým případem může být například provedení kontrolního odečtu, 
kdy SZ je vystavena na kontrolní odečet a montér na místě zjistí vadný elektroměr a je nucen 
provést jeho výměnu. Jinak typické úkony, při kterých se provádí zadání dat o přístrojích 
nebo technických dat o odběrných místech včetně uzavření s tím spojených servisních 
zakázek jsou: 
a) Výměna elektroměru nebo HDO bez dalších změn – výměna za účelem úředního 
ověření  
b) Nová montáž měřicího zařízení na novém OM 
c) Kontrolní odečet, kontrola OM – odečet stavů číselníku elektroměru, kontrola stavu 
odběrného místa včetně technických hodnot (např. velikost hlavního jističe) 
d) Změna sazby bez nutnosti technického zásahu – kontrola OM, zaplombování (např. 
D01 na D02, t.j. 1tarif1tarif) 
e) Změna sazby spojená s technickým zásahem: 
a. výměna měřicího přístroje nebo HDO (např. D01 na D25, t.j. 1tarif2tarif) 
b. výměna měřicího přístroje nebo HDO (např. D25 na D45, t.j. 8h NT20h NT) 
c. výměna měřicího přístroje nebo HDO (např. D25 na D01, t.j. 2tarif 1tarif) 
f) Změna nastavení přístrojů (přeladění HDO) bez dalších změn - t.j. sazba 
zachována, změněny pouze SW parametry HDO 
g) Ukončení odběru – úplná demontáž všech přístrojů 
h) Změna proudové hodnoty nebo charakteristiky hlavního jističe před 
elektroměrem 
i) Zaplombování OM po opravě závady 
j) Přemístění měřicího zařízení bez dalších změn 
k) Převod dodávky – ukončení odběru jednoho a založení odběru jiného zákazníka bez 
dalších změn 
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l) Přerušení dodávky – vypojení odběru bez demontáže přístrojů 
m) Obnovení dodávky – opětovné připojení odběru se stávajícími přístroji 
n) Obnovení dodávky s výměnou – opětovné připojení odběru spojené s výměnou 
přístrojů (ověření) 
o) Přerušení dodávky s demontáží – vypojení odběru spojené s demontáží přístrojů 
p) Obnovení dodávky s montáží – opětovné připojení odběru spojené s montáží nových 
přístrojů 
q) Předem neplánované aktivity – výměna přístrojů v rámci pohotovosti a podobně 
r) Práce provedena dříve – v rámci služeb PREm v oblasti elektroinstalačních prací je 
prováděna úprava (zřízení) odběrných míst a současně je prováděna potřebná instalace 
(výměna, přeladění atd..) měřicí soupravy (elektroměr, HDO, komunikační modemy 
atd..), do zákaznického systému SAP jsou často data o zákazníkovi a odběrném místě 
pořizovány dodatečně, tj. i několik dní po provedení práce. Problém kam instalovat 
přístroje, jak spojit s OM a MS, jehož identifikace je v okamžiku provádění práce 
problematická (ještě není v SAP). 
 
2.1.2. I. etapa – vytvoření SZ 
Nebudu se zde zabývat popisem vzniku/generování Servisní zakázky, protože v této 
části neuvažuji nad nějakou změnou. Proto v této kapitole odkazuji na kapitolu 2.2.1 až do té 
části kdy je Servisní zakázka vygenerována, je jí přiděleno systémové ID a je následně 
uložena v systému SAP. Byť je hlavním cílem odstranění papírových dokumentů, je nanejvýš 
vhodné zachovat možnost tisku Servisní zakázky. Abych pracoval na již konkrétním případu, 
budu dále uvažovat se Servisní zakázkou naplánovanou na konkrétní datum a čas s úkonem 
„Změna sazby spojená s technickým zásahem“, kde došlo i k navýšení hodnoty velikosti 
hlavního jističe. Tento příklad může simulovat např. rodinný dům, kde si zavedli elektrické 
vytápění, a bylo nutné navýšení hodnoty hlavního jističe. 
Při vytváření Servisní zakázky na přepážce Zákaznického centra se zpracovávají 
a vystavují i jiné dokumenty (smlouvy o připojení, plné moci, protokoly o úředním ověření 
MTP, Přihlášky od revizních techniků apod.). V současné době putují tyto dokumenty se 
Servisní zakázkou. Nastává otázka, zda toto ponechat s tím, že se tyto dokumenty oskenují do 
patřičného digitálního formátu a přiloží se k vygenerované SZ jako přílohové soubory. Nebo 
si veškerou tuto činnost ponechá obchodník ve své režii a k montérům se tyto podklady vůbec 
nedostanou. V tom případě by se měla zachovat možnost přiložit jako přílohu k eSZ alespoň 
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Přihlášku od revizního technika (Podklad pro uzavření smlouvy na hladině NN). Na něm jsou 
pro montéra některé údaje potřebné. Je ovšem nutné vzít v úvahu čitelnost těchto souborů na 
malém displeji PDA. 
2.1.3. II etapa – převod ze SZ do eSZ 
V případě, že je systémem SAP vygenerována Servisní zakázka a jsou k ní přiložené 
přílohové soubory, je uživatelem zavřena a označena jako kompletní (přiřazení statusu). Po 
přiřazení statusu kompletnosti se spustí proces převodu do formátu elektronické Servisní 
zakázky a následná eSZ je přiřazena do příslušného úkolového listu dle termínového 
naplánování. Zde bych uvedl možnost vazby na jiný systém provedení práce než je standardní 
provedení montérem. Před plněním úkolového listu by fungovala kontrola, která by podle 
parametrů určovala kam eSZ pošle. A to do úkolového listu montéra nebo do AMM centrály: 
- AMM centrála - eSZ může být provedena také AMM centrálou. Jednalo by se 
o odběrná místa, kde jsou osazeny elektroměry v rámci projektu AMM a také by 
záleželo na druhu práce, která by se měla na odběrném místě provést. V našem 
příkladu by to tak nešlo, protože na OM je nutný zásah montéra – připojení ovládání 
el.vytápění do elektroměru. Ovšem pokud by se jednalo např. o odečet, nebo změnu 
spínacího programu, šlo by v takovém případě úkon provést bez návštěvy na OM. 
Činnost by se provedla dálkově. Vygenerovaná eSZ by mohla jít směrem do centrály 
dvěma způsoby: 
o jako přímý příkaz na vytvoření patřičné úlohy do managementu příkazů – Task 
manager 
o v podobě elektronické informace pro obsluhu AMM centrály a ta následně 
zajistí provedení dálkového odečtu nebo parametrizace 
Po provedení úkonu vznikne report, na základě kterého se eSZ uzavře s patřičnými 
informacemi – stav číselníku elektroměru, informace o novém stavu apod. 
- Montér – standardní postup plnění montérského úkolového listu. 
Úkolový list může být plněn i uživatelsky a to v případě, že uživatel vytvoří eSZ bez 
plánování na konkrétní termín. Toto plnění by měl provádět Technik PREm zodpovědný za 
organizování pracovní náplně k přiděleným MOSkám – viz obrázek 6. 
Každá oblastní skupina – MOS, pracuje denně s jedním úkolovým listem na kterém je 
posloupný přehled všech odběrných míst, které je nutno navštívit a které úkony se na nich 
provádí. Úkolový list má nadefinovanou kapacitu podle náročnosti jednotlivých úkolů (např. 
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výměna 3fázového elektroměru je časově více náročnost než kontrolní odečet). Z toho 
vyplývá, že pro jednotlivé MOSky může být počet položek na úkolovém listě odlišný. 
V SAPu je v pravidelných intervalech automaticky spouštěna aplikace, která kontroluje 
naplnění jednotlivých úkolových listů pro MOSky. Jakmile je pro některou MOSku úkolový 
list na některý den naplněn, provede se kompletace všech elektronických podkladů. 
Kompletace se provede na základě potvrzení Technikem PREm. Aplikace zkontroluje počet 
položek na úkolovém listě s počtem dostupných souborů eSZ a vytvoří balíček s označením 
„UL_MOSXX-X_RRRRMMDD“ (úkolový list pro MOSXX-X na termín rok/měsíc/den). 
Ten je následně uložen na síťovém uložišti ve složce s označením „pripraveno_k_odeslani“ 
a je připraven k odeslání do příslušného terminálu PDA. Pro potřeby montérů musí být 
zajištěna možnost vytištění úkolového listu. A to z důvodu lepší práce a informovanosti 
o denní činnosti. Někteří lidé potřebují mít alespoň základní přehled na papíře. 
V rámci WorkFlow managementu může dojít i k pozdější změně obsahu 
vygenerovaného balíčku úkolového listu. Příkladem může být to, že zákazník zavolá na call 
centrum, že původní sjednaný termín mu najednou nevyhovuje a potřeboval by dojednat jiný 
termín návštěvy. Operátor (ale i jiný oprávněný uživatel) by měl mít možnost podle určitých 
identifikátorů (číslo OP, číslo OM, adresa a jméno) najít příslušnou eSZ a provést 
přeplánování na jiný termín. Po zadání nového termínu příslušnou eSZ uzavře se statusem 
editovaná. Aplikace zajišťující kontrolu plnění úkolových listu by měla zaznamenat změnu na 
dané eSZ a vrátit vygenerovaný balíček do stavu neúplného a připraveného k dalšímu 
naplnění. Z uložiště by měl neúplný balíček úkolového listu zmizet. Nad procesem je nutno 
zajistit úplnou kontrolu Technika PREm zodpovědného za přípravu práce pro určitou oblast. 
Proces editace by měl být povolen jen do určitého termínu před odesláním do terminálu PDA 
(termín je závislý na době potřebné pro přenos všech balíčku do všech terminálů PDA na 
určitý den, tj. na přenosové rychlosti síťového spojení uložiště vs. terminály PDA). Je také 
nutné myslet na přípravu materiálu. Pracovníci ve skladu, kteří připravují materiál k pracím 
v terénu pro jednotlivé montéry, potřebují znát obsah denní činnosti montérů minimálně den 
před samotnou činností. 
2.1.4. III. etapa – odeslání dat do terminálu PDA 
Když nadejde termín odesílání balíčků úkolových listů na jednotlivé terminály 
patřičných MOSek spustí se proces samotného odesílání. Ten podle identifikace úkolového 
listu adresuje jednotlivé balíčky na konkrétní terminály PDA a zahájí přenos souborů. 
Přenášet se budou kopie souborů. 
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Jako komunikační cesta může sloužit ethernetová síť nebo paketový bezdrátový přenos. 
Konkrétní způsob definování cesty bude záležet na odd. IT Skupiny PRE, které v rámci 
architektury zajistí bezpečnou, rychlou, stabilní a obousměrnou komunikaci. 
Jakmile dojde k odeslání balíčku ze síťového uložiště a přijmutí ze strany PDA, mělo by 
dojít k potvrzení úspěšného doručení. V terminálu se budou data ukládat na paměťovou kartu, 
která má dostatečnou kapacitu 2GB. Pokud proces dostane potvrzení o přijmutí ze strany 
terminálu, odešle originální soubory ze složky „pripraveno_k_odeslani“ do složky 
„v_procesu“. Po odeslání do PDA musí být eSZ a úkolový list uzamčen proti změnám.  
Na základě potvrzení o přijmutí ze strany PDA může být reportovací služba 
o korektním přenosu do PDA. Pokud se stane, že úkolový list do PDA neodrazí, měla by být 
zajištěna možnost pro opakované ruční nahrání.  
2.1.5. IV. etapa – terénní práce s eSZ 
Ráno před odjezdem do terénu si montér vyzvedne od svého technika tištěný úkolový 
list, vyzvedne si z dokovací stanice PDA a spustí terminálovou aplikaci. Dále si odebere 
potřebný materiál pro svou denní náplň ze skladu přístrojů. 
Po spuštění terminálové aplikace se montér přihlásí svým uživatelským jménem 
a heslem. Při logování dochází zároveň k načítání úkolového listu s obsahem jednotlivých 
elektronických Servisních zakázek. Po načtení si montér zkontroluje tištěný úkolový list 
s listem v terminálu PDA a vyrazí do terénu. 
Následující postup bude dle vybraného příkladu se Servisní zakázkou naplánovanou na 
konkrétní datum a čas s úkonem „Změna sazby spojená s technickým zásahem“, kde došlo 
i k navýšení hodnoty velikosti hlavního jističe. Změna sazby bude z D01 (jednotarifní měření) 
na D25 (dvoutarifní měření – VT/NT) 
Montér přijede na odběrné místo ve stanoveném časovém rozmezí dle naplánovaného 
termínu a kontaktuje zákazníka. Po příchodu k měřicímu zařízení informuje zákazníka 
o prováděné činnosti. V terminálu odklikne příslušnou položku v úkolovém listě a otevře se 
mu část k danému zákazníkovi. Dále postupuje dle instrukcí programu. Pokud montér narazí 
na některou položku, která je v rozporu s nabízenou hodnotou, má možnost její editace: 
- Lze Servisní zakázku provést? 
- Zkontroluj jméno zákazníka – jméno je Jindřich Nerad - souhlasí? 
- Zkontroluj adresu – Adresa je Bělocerkevská 2/1438; Praha 10 – souhlasí? 
- Zkontroluj technické údaje o OM 
o Typ přípojného objektu  
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o Druh místa spotřeby  
o Poschodí 
o Přístupnost  
o Kód UP 
o Číslo plomby na rozváděči (krycím panelu) 
o Charakteristika hlavního jističe 
o Proudová hodnota hlavního jističe 
o Počet fází 
o Plomba 
o OM nejeví známky neoprávněného zásahu 
- Zkontroluj stávající elektroměr 
o Evidenční číslo 
o Výrobní číslo 
o Typ 
o Rok ověření 
o Plomba 
o Elektroměr nejeví známky neoprávněného zásahu 
- Proveď odečet registrů z elektroměru 
- Chceš porovnat poslední stavy s aktuálním odečtem – zobrazí se datum historicky 
posledního odečtu s hodnotami a aktuální odečtené hodnoty 
- Vyber prováděný úkon s elektroměrem 
o Demontáž 
o Montáž 
o Odečet 
o Vypojení 
o Zapojení 
- Pokračovat s HDO? 
o Není instalováno 
- Zkontroluj další přístroje (moduly, modemy…) 
o Není instalováno 
- Zadej čísla plomb revizního technika, které jsou na místě – každý zásah do odběrného 
místa musí být „posvěcen“ revizním technikem a zaplombován. Revizní technik poté 
vystavuje formulář „Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN“, který stvrzuje, 
že OM je v souladu s místními připojovacími podmínkami. 
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- Pokračovat dalšími přístroji na eSZ? 
Zde montér přeruší práci s terminálem PDA a provede samotnou demontáž stávajícího 
elektroměru (v našem případě elektroměr nevyhovuje pro potřebnou úpravu na dvoutarifní 
měření, proto je nutné jej vyměnit, může nastat i případ kdy není nutné elektroměr 
demontovat a lze jej bez problému použít, vložením modulu HDO, pro potřeby dvoutarifního 
měření). Po jeho demontování začne s montáží nových zařízení – s elektroměrem a HDO, 
popř. AMM elektroměrem, který podporuje hodinami řízené spínání bez HDO. Když jsou oba 
přístroje namontované, ověří jejich funkčnost. Připojí ovládání spotřebičů, zakrytuje 
a zaplombuje. Poté se vrátí k práci s terminálem PDA: 
- Zadej nový elektroměr 
o Evidenční číslo 
o Výrobní číslo 
o Typ 
o Rok výroby 
o Rok ověření 
o Plomba 
- Proveď odečet registrů z elektroměru 
- Proveď parametrizaci elektroměru 
o Synchronizuj RTC2 
o Smaž alarm3 
- Zadej nové HDO 
o Evidenční číslo 
o Výrobní číslo 
o Typ 
o Cejch 
o Plomba 
- Proveď parametrizaci HDO/TOU 
o Zadej spínací povel pro příslušnou sazbu – vždy je na výběr z několika druhů 
spínacích povelů pro určitou sazbu 
- Načti další přístroje (moduly, modemy…) 
o 1.přístroj 
                                                 
2
 Real Time Clock – reálný čas 
3
 Některé elektroměry mají alarmy (indikace otevření krytu, pokus o neoprávněné přeprogramování 
apod.) 
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 Evidenční číslo 
 Sériové číslo 
 Plomba 
o 2,přístroj 
 Evidenční číslo 
 Sériové číslo 
 Plomba 
- Můžeš přidat poznámku k OM 
- Nech zákazníka podepsat eSZ – zákazník se podepíše na displej terminálu 
o Zobrazí se číslo starého elektroměru 
 Zobrazí se konečné stavy 
o Zobrazí se číslo nového elektroměru 
 Zobrazí se počáteční stavy 
o Stavy přepíš do dokladu o návštěvě, zde připiš také jméno zákazníka a adresu 
OM a číslo eSZ. 
- Do prostoru pro podpis montéra se podepíše montér a udá své číslo plomby 
- Ukončí se práce na eSZ a v úkolovém listě se označí jako hotová 
- Montér zákazníkovi podepíše doklad o návštěvě a předá jej zákazníkovi. 
- Po uklizení odběrného místa se montér odebere na další položku v úkolovém listě 
Doklad o návštěvě bude muset existovat dále jako tištěný doklad, který se předává 
zákazníkovi pro jeho pozdější potřebu v komunikaci s Pražskou energetikou. Dokladem 
o návštěvě se budu podrobněji zabývat v kapitole 2.2.1. 
Po návratu na svoji základnu, montér předá nenamontované a demontované přístroje do 
skladu. Ukončí program v terminálu a vloží PDA do nabíjecí dokovací kolíbky. 
V rámci ukončovací sekvence programu pro práci s eSZ proběhne kontrola, zda se 
program neukončuje v otevřené eSZ a program se ukončí. Po ukončení programu eSZ dojde 
k automatickému spuštění programu zajišťující přenos balíčku (úkolový list a eSZ) na síťové 
uložiště.  
 
2.1.6. V. etapa – stažení dat z terminálu PDA a následné uložení pro další zpracování 
Pokud je PDA ve stavu připraveném k odeslání vyhotoveného úkolového listu se 
zpracovanými eSZ, zahájí se proces odesílání dat. Terminálová aplikace se pokusí navázat 
spojení se serverem, a pokud k tomu dojde, začínají se odesílat kopie dat. Když je přenos 
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úspěšně dokončen, přesunou se originální data do backup složky na paměťové kartě 
terminálu. Promazávání backup složky má na starosti příslušný Technik, ke kterému montér 
patří, popř. by se dalo řešit aplikačním automatem, který by sám mazal data starší např. 1 rok.. 
Data jsou přenášena na síťové uložiště stejným způsobem, jakým jsou do PDA 
přijímána (viz. Kap.3.2.). Odeslaná data z PDA směřují na síťové uložiště do složky 
vyhrazené pro splněné úkolové listy „hotova_prace“. Na síťovém uložišti se v pravidelných 
intervalech spouští proces kontroly splněných úkolových listů. Princip kontroly je 
v porovnávání souborů ze složky „v procesu“ se soubory ve složce „hotova_prace“. Pokud se 
najdou soubory se stejným jménem v obou složkách, považuje se úkolový list za hotový. 
Soubor ve složce „v_procesu“ dostane status splněno a je přesunut do archívu. Soubor se 
stejným názvem ve složce „hotova_prace“ je odeslán do SAPu k dalšímu zpracování. 
Nad složkou „v_procesu“ může probíhat reportovací služba o splněných úkolových 
listech. 
 
2.1.7. VI. etapa – zpracování dat z terminálu PDA 
Vyhotovené eSZ se ukládají do systému SAP, kde jsou následně zpracovány. Zde jsou 
potom jednotlivými procedurami data zadána: 
- SAP IS-U – do tohoto modulu se zadají změny k příslušnému odběrnému místu 
o Montáže/demontáže přístrojů s údaji o přístrojích a stavy číselníků 
o Parametrizace přístrojů (spínací povely) 
o Technické informace o OM 
- SAP CRM – tento modul na základě eSZ aktualizuje adresní a smluvní data. V CRM 
se iniciují smlouvy, ale některé údaje ze smluv se propadají do IS-U 
o Hodnoty hlavního jističe 
o Sazba 
o Zákazník 
o Druh OM 
- SAP MM – v rámci modulu MM proběhne automatické přeskladnění montovaných 
a demontovaných přístrojů 
o Namontované přístroje se přeskladní na skladovou plochu DSIT (virtuální 
skladová jednotka všech přístrojů nacházející se v distribuční síti) 
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o Demontované přístroje se přeskladní do řízeného skladu DW01 a v něm do 
skladového místa přiřazeného každému z terénních pracovníků (lze chápat jako 
do vozidla montéra) 
o ponechané přístroje na místě se nijak nepřeskladňují (operace „ponechán“ se 
používá i při dodatečném odečítání nebo přezkušování, např. ve skladu nebo 
jiných pracovištích PREm) 
- Odečtené registry přístrojů se propadnou do databáze odečtů do DUSEAHA. 
V budoucnu by tuto databázi měl nahradit doprogramovaný modul SAP R/3. 
- Údaje o číslech eSZ včetně data a času načtení a číslech relevantních přístrojů jsou 
přeneseny do SAP (Z transakce v SAP R/3) k vyhodnocení úspěšnosti návštěv OM ve 
sjednaných časových intervalech 
- eSZ se včetně podpisů zúčastněných stran (montér a zákazník) převede do 
formulářové podoby a je k dispozici v archivním systému DEJAR 
V případě, že je vše bez konfliktů, data se zadají bez problémů. V případě, že nastanou 
nesrovnalosti, a tudíž konfliktní situace na datech, měla by eSZ skončit s označením ERROR 
a nebýt zadána. Vyřešení takového stavu by pak bylo na akvizici dat, která má oprávnění 
zasahovat do smluvních údajů a aktualizovat data na OM. 
 
2.2. Potřebné změny ve stávajících prvcích systému 
V této kapitole se pokusím definovat potřebné změny ve stávajících prvcích systému. Je 
to převážně z důvodu co nejširšího napojení nových eSZ na stávající prvky celého životního 
cyklu Servisních zakázek. 
2.2.1. Servisní zakázka 
Sekvence vytvoření Servisní zakázky je jednou z procedur běžící v systému SAP. 
Samotný proces může být zachován, tak jak je používán dnes. V případě, že zůstane 
zachováno putování ostatních dokladů se Servisní zakázkou, bude nutné zajistit jejich 
připojení k eSZ. Proto bych navrhl digitalizaci ostatních podkladů potřebných pro montáž, 
jako jsou: 
- Smlouva o sdružených dodávkách 
- Smlouva o distribuci elektrické energie 
- Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN 
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- Plná moc – vydává zákazník nejčastěji na revizního technika k zastupování ve 
vztahu s PRE 
A následné připojení co by přílohové soubory k vygenerované elektronické Servisní 
zakázce. Přílohy by měly splňovat kvalitu na čitelnost a zároveň by měly být co nejmenší 
z hlediska velikosti souboru. Digitalizace těchto dokumentů bude nutná, protože není 
přípustné, aby se tyto dokumenty k montérovi dostali vnitropodnikovou poštou v podobě 
papírových podkladů. Mohou tím nastat problémy se ztrátou těchto podkladů, jejich 
zabloudění do jiného útvaru apod. 
Z důvodu nutnosti zachování nějakého dokladu o provedené práci pro zákazníka 
navrhuji zanechat část stávající tištěné Servisní zakázky – menší perforovanou část „útržek 
pro zákazníka“. Tyto doklady by mohly být jako bločkový archív s bianco údaji – 
viz obrázek 8. Montér pak doplní jméno zákazníka, adresu OM, číslo eSZ, evid.č. stávajícího 
přístroje, evid.č. nově namontovaného přístroje a stavy číselníku těchto přístrojů. Na tomto 
útržku jsou i kontaktní údaje na Pražskou energetiku pro případ nějakých nejasností. 
 
 
Obrázek 8 - doklad pro zákazníka 
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2.2.2. Odečtový terminál – PDA 
Zavedení elektronických Servisních zakázek asi nejvíce postihne právě odečtový 
terminál PDA. Kompletně bude muset dojít k softwarové obměně a dle uvážení a finančních 
dispozic možná i k obměně hardwarové. 
 
Software 
Je stěžejní částí celého procesu náhrady. Bude muset splňovat všechny nároky vyvolané 
náhradou tištěných Servisních zakázek za elektronické Servisní zakázky. Heslovitě řečeno, 
musí být nahrazen papír displejem teminálu. 
Na OM budou pořízeny všechny potřebné informace o provedené práci elektronicky do 
ručního terminálu. Program a jeho uživatelské prostředí by neměly příliš zvyšovat nároky na 
pracovníky v terénu – (při pořizování dat do PDA nesmí dělat chyby) – musí jim být vhodnou 
podporou při jejich práci a v případě vytvořené chyby nebo překlepu by měla být zajištěna 
okamžitá oprava na místě, tj. před ukončením práce v místě mít v PDA něco jako rekapitulace 
provedených činností – na místě byly původně tyto přístroje a zde zůstávají tyto přístroje 
nastavené takhle (při rozdílu umožnit aby montér zadal potřebnou opravu). Z porovnání obou 
stavů je třeba potom odvodit, co bylo instalováno, co demontováno, co a jak přednastaveno. 
Dále by měl být program připraven na potenciální rozvoj. Případné požadavky na 
možné rozšíření by měli být řešeny modulově. 
 
Hardware 
Pokud se omezíme na minimum, tak stávající konfigurace a typ terminálu by 
dostačovaly. Dnešní konfigurace ručních terminálů nabízených na trhu umožňují daleko větší 
záběr pracovní činnosti, konektivity i ziskovosti dat. A proto bych doporučil náhradu 
stávajících přístrojů. Mezi základními vlastnostmi terminálu by neměly chybět: 
-  přijímač GPS signálu – ke každé eSZ, popřípadě elektroměru lze přiřadit 
polohové souřadnice GPS a do budoucna se nemusejí držet poznámky typu 
„elektroměr je z druhé strany budovy“, program by pak následně byl schopen 
navigovat k elektroměru. 
- laserová čtečka čárových kódů – v dnešní době jí lze sice nahradit fotoaparátem, 
ale to je spíše ke škodě než užitku. Fotoaparáty mají v tomto směru daleko 
menší úspěšnost čtení v různých světelných podmínkách i při různé kvalitě krytu 
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čočky na přístroji nebo kvalitě čárového kódu. Problematiku čárového kódu 
jsem uváděl ve své Bakalářské práci. 
- Bluetooth konektivita – je naprostou nutností pro komunikaci s elektroměrem 
v případě využití bluetooth odečítací IR opto sondy. Využití této sondy zajišťuje 
montérovi určitý komfort, lepší, než sonda připojená k PDA kabelem. 
- WiFi, 3G, GPRS – jakoukoliv datovou technologii, lze využít pro síťové 
připojení do vnitropodnikové sítě skrz kterou by mohla probíhat synchronizace 
serveru s uloženými eSZ a PDA.  
U terminálu by měla být zajištěna dobrá mechanická odolnost pro práci v terénu, 
dostupnost náhradních dílů a kvalitní servisní support. 
Nikde není uvedeno, že terminál musí být bezprostředně typu PDA. Jako variantu bych 
uvedl i přístroj z řady tablet PC za předpokladu splnění požadovaných podmínek. 
2.2.3. SAP 
Další prvkem celého životního cyklu eSZ jsou různé části vnitropodnikového 
informačního systému SAP. Zde dojde k mnoha změnám, dokonce i ke vzniku nových 
procesů. Vznik samotné Servisní zakázky je popsán v kapitolách 1.2.1.; 2.1.2. a 2.1.3., zde se 
budu zabývat dalšími jednotlivými moduly, na které bude mít zavedení eSZ vazbu. 
V současné podobě Servisních zakázek se data z nich dostávají do jednotlivých modulů 
ručním přepisem. Výjimkou je modul MM určený pro skladové hospodářství. V něm již 
v současnosti funguje automatizovaný proces na základě definování úkonu práce s přístrojem: 
- montáž – přeskladnění do virtuálního skladu síť představující reálnou distribuční 
síť 
- demontáž – přeskladnění ze sítě na skladové místo každého terénního 
pracovníka 
- ponechané/odečet/vypojení/zapojení –úkony, při kterých se s přístrojem 
nemanipuluje, a tudíž není potřeba skladového pohybu 
 
Generování eSZ 
Po vzniku standardní Servisní zakázky je nutný její převod na elektronickou Servisní 
zakázku. Převod by měla obstarávat úloha/transakce umístěná v SAPové části. Moje znalosti 
SAPu nedosahují takových možností, abych mohl přesně nadefinovat konkrétní podobu. Ze 
své pozice pouze mohu definovat zadání pro tvorbu takové aplikace.  
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Generovaná eSZ by měla obsahovat data uvedená na papírové SZ. Formát eSZ by měl 
být slučitelný s elektronickým úkolovým listem, který bude sdružovat eSZ pro konkrétní den 
a pro konkrétní pracovní jednotku. Dále by měl být formát v takové podobě, aby s ním byla 
schopna pracovat terminálová aplikace v PDA.  
Jako nejuniverzálnější formát mě napadá XML. Hodnoty v něm jsou jasně definovány 
a pro programátora může být ulehčením práce při identifikaci jednotlivých atributů. To co je 
výhodou se může však jevit také jako nevýhoda. Spousta znaků doprovázející hodnoty 
atributů může mít za následek nadměrnou velikost přenášeného souboru. 
Lze využít i nějaké podoby elektronického formuláře pro webové prostředí. Konečná 
podoba bude ve velké míře záviset na podporovaných formátech finální aplikace pro ruční 
terminály nebo bude součástí požadavku na nový SW v terminálu. 
 
Dále bude třeba v SAPu naprogramovat úlohy/transakce, které budou zajišťovat 
podporu pro SAPí část životního cyklu eSZ. Jsou jimi transakce: 
 plnění eSZ do úkolových listů 
 kontroly a uzavírání plných úkolových listů 
 tvorba balíčků pro PDA 
 přesun balíčků ze SAPu do PDA a následná kontrola přenosu 
 přesun balíčků z PDA do SAPu a následná kontrola přenosu 
 kontrola statusů provedených eSZ (provedeno/neprovedeno) 
 stažení souborů s odečtenými daty z přístrojů 
 roztřídění stažených souborů a odeslání ke zpracování 
 zadání provedených eSZ – přepsání starých údajů v SAP IS-U údaji novými  
 aktualizace dat v SAP CRM 
 komunikační vazby na AMM centrálu 
 nastavit různé kontrolní mechanismy nad celým procesem zpracování 
Na všechny tyto transakce je zapotřebí vypracovat podrobné scénáře chování, zvláště 
pak v oblasti zadávání dat. V této oblasti je nutné popsat všechny možné varianty pracovních 
činností, které jsou na OM montérem proveditelné. Vypracování scénářů je nad rámec 
rozsahu této diplomové práce. 
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2.2.4. Pracovník skupiny PRE 
Rozdělení pracovníků Skupiny PRE zachovám podle kapitoly 1.1.4. Zde je nutné uvést pouze 
jednu pozici navíc. Přibude pracovník řešící nestandardní záležitosti kolem eSZ. 
 
Pracovník zakládající SZ 
Proces zákládání SZ zůstává skoro beze změn. Jen v případě rozhodnutí přikládat k eSZ 
i přílohové dokumenty musejí tito pracovníci zajistit oskenování přílohových dokumentů. 
Následně provedou převod hotové SZ na eSZ včetně připojení oskenovaných dokumentů. 
 
Pracovník pracující na základě SZ v terénu 
Montéry a jejich techniky přechod na eSZ zasáhne ve velké míře. Pro ně to bude 
znamenat kompletní změnu práce s pracovními příkazy. 
Pro techniky přechod znamená naučit se zacházet s WorkFlow managementem 
podporující eSZ. Dále budou muset být schopni řešit situace: 
 přeplánování eSZ 
 změny v balíčkách určených pro PDA (přeorganizování práce) 
 ruční nahrání balíčku do PDA v případě selhání elektronického procesu 
 zpracovávat reporty o úspěšných přenosech 
 zpracovávat reporty o provedených a neprovedených eSZ 
 naučit se práci s novým softwarem pro PDA 
Pro montéra, který doposud pracoval jen s papírovým dokladem a s jednoduchým 
programem v PDA to bude ještě o něco složitější. Montér se bude učit „nejen“ pracovat 
s novým programem pro PDA, ale budou na něj kladeny větší nároky v rozsáhlejším 
používání výpočetní techniky (PDA). Většina montérů je staršího věku a pochopení nových 
programů bude vyžadovat delší čas na zaučení a z jejich strany také větší vůli učit se novým 
věcem. 
 
 
Pracovník zpracovávající SZ 
Hlavní náplň pracovníků zpracovávající SZ bude s nástupem eSZ zrušena. Zadávání dat 
z eSZ bude řešeno automatickým procesem. Nicméně bude potřeba zajistit řešení konfliktních 
situací, eSZ s ERRORovým statusem, zadávání SZ vzniklých v režimu zvláštní případy 
(pohotovosti, nefunkční PDA apod.) a zpracovávat reporty o úspěšných zadáních. 
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Pracovník eSZ support 
Je nově vzniklá pozice, která bude nejspíš patřit pod odd. IT, které bude zajišťovat 
bezproblémový chod procesu eSZ. V případě nějakých výpadků, kolizních stavů bude potřeba 
zajistit co nejrychleji zprovoznění systému. Pracovník eSZ support bude provádět také údržbu 
systému, dohlížet nad procesy a vyhodnocovat chování systému a případně předkládat možné 
optimalizační návrhy. Jeho nejdůležitější náplní bude řešení připomínek, požadavků a hlášení 
o chybách ze stran uživatelů procesu eSZ. V praxi bude nejspíš řešenou obecnou podporou IT 
systémů. 
 
2.2.5. Skladové hospodářství přístrojů 
Zavedení eSZ by nemělo mít přímý vliv na skladovou evidenci přístrojů. Skladování již 
dnes probíhá automaticky na základě souborů z PDA. Zavedením eSZ se bude muset ohlídat 
podporovaný formát souborů z PDA vhodný pro SAP modul MM. V případě nového 
výstupního formátu souboru bude nutné proces skladování přístrojů „naučit“ pracovat 
s novým formátem. 
 
2.2.6. DUSEAHA 
Databáze odečtených dat z přístrojů nejspíš v dnešní podobě zanikne. Bude nahrazena 
SAPi úlohou, která bude přímo navázána na SAP IS-U, kde jsou vedeny údaje o přístrojích. 
Výsledkem by mělo být, že se v SAPu z karty elektroměru dostanu do jiné části SAPu kde 
jsou uložena odečtená data z elektroměru. Při spuštění nové databáze a zrušení DUSEAHA 
databáze je nutno vyjasnit co s nasbíranými daty za 12let fungování statických digitálních 
elektroměrů. Mohou se převést do nové databáze nebo se DUSEAHA ponechá v provozu 
a bude sloužit pro náhled do starých dat.  
 
2.2.7. Vyhodnocování úspěšnosti eSZ 
Proces vyhodnocování úspěšnosti provedení SZ již dnes běží automaticky na základě 
souborů z PDA. Není proto nutno provádět nějaké změny. Pokud změny nastanou bude se 
postupovat jako v případě procesu skladového hospodářství přístrojů – kapitola 2.2.5. 
 
  
50 
 
2.2.8. AMM centrála 
Na straně AMM centrály je potřeba zajistit schopnost přijmutí požadavku eSZ určené 
pro AMM centrálu. Dále bude nutné v centrále vytvořit úlohy, které budou řešit automatické 
provedení těchto přijatých požadavků. Bude tedy nutné definovat úlohy pro jednotlivé příkazy 
a zajistit, aby výsledky provedených úloh byly formou vyplněné eSZ zaslány do SAP. 
V rámci úloh je nutné vydefinovat všechny možné činnosti, které budou centrálou takto 
proveditelné. Centrála by měla příkazy provádět v sekvenčním pořadí, tak, jak jsou v pořadí 
jednotlivé příkazy v požadavku, např.  
1. Vyčti aktuální TOU tabulku 
2. Nahraj novou TOU tabulku 
3. Vyčti aktuální (novou) TOU tabulku 
V případě neúspěšné komunikace s elektroměrem, by centrála měla zajistit několik 
pokusů o navázání komunikace s elektroměrem. V případě, že se tak nestane a centrále se 
nepovede úlohu provést, měla by do odpovědi pro SAP uvést neprovedeno (v příkladě 
uvedeném v kapitole 2.2.1. v části eSZ pro AMM centrálu bude v odpovědi místo „success“ 
uvedeno „failed“) Následně by se neprovedená eSZ měla objevit příslušnému oblastnímu 
technikovi jako eSZ k provedení. 
 Obsluha AMM centrály by měla mít vždy dohled nad těmito procesy a v případě 
potřeby mít možnost zasáhnout do procesu. 
V rámci příprav na projekt bude nutné definovat, jakým způsobem budou eSZ určené 
pro AMM centrálu centrále předávány. Jako možnost se nabízejí elektronické příkazy 
postavené na commandech, příklad je uveden v kapitole 2.2.1. v části eSZ pro AMM centrálu. 
Centrála by na základě těchto příkazu naplánovala a spustila potřebné úlohy sama. Druhou 
možností je, že veškeré požadavky na zajištění úkonů spojených s přístroji Smart metering 
bude zajišťovat obsluha AMM centrály, na základě požadavků zaslaných od kontrolního 
mechanismu, který určuje zda eSZ je odeslána do úkolového listu montéra nebo do AMM 
centrály. Obsluha AMM centrály by měla mít možnost požadavek odmítnout a předat ho ke 
standardnímu provedení montérem. Odmítnutí musí být podloženo důvodem odmítnutí, např. 
elektroměr nekomunikuje delší dobu – nemá signál. 
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3. Definování nových procesů eSZ 
3.1. WorkFlow management na eSZ 
Celý proces zavedení elektronických Servisních zakázek bude obnášet zavedení 
WorkFlow managementu. Pojem WorkFlow (dále WF), jinak řečeno „Automatizace a řízení 
podnikových procesů“ definuje průběh zpracování jednotlivých úkolů, tedy CO, KDO, KDY 
a JAK. Tak jak je WF prezentováno v obecném měřítku, mělo by v něm být snadné definovat 
jakýkoliv proces, jinak řečeno „tok práce“, eventuálně průběh úkolu napříč firmou, stanovení 
určitých posloupností v plnění úkolů, definování termínů a zodpovědností.  
Výhodou WF by měla být práce v reálném čase, tzn., že jakákoliv změna by se měla 
ihned projevit v následných krocích. Této vlastnosti se bude určitě hojně využívat, zkusím se 
jí zabývat v pozdějších kapitolách. Následný text může při samotném zadání projektu sloužit 
jako podklad pro definici procesů v rámci implementace WorkFlow. Nejpravděpodobnější je 
implementace modulu WorkFlow od společnosti SAP. 
3.2. Přenos eSZ do a z terminálu 
Pro úspěšné zavedení eSZ je nezbytně nutné zajistit bezproblémový přenos SZ mezi 
ručním terminálem a SAPem. Je na zvážení odd. IT Skupiny PRE jakým druhem komunikace 
se vydá. Vcelku je na výběr z komunikace pro ethernetové vnitropodnikové síti nebo nějakým 
druhem bezdrátové sítě s využitím technologie WiFi nebo GSM/GPRS. 
 
Ethernetová komunikace 
Základní struktura komunikace spočívá, že je každé PDA „usazené v dokovací stanici, 
která má síťové LAN rozhranní. Skrz LAN rozhraní je napojená do vnitropodnikové sítě a 
komunikuje dál na server. 
Úskalí tohoto řešení je komplikovaná adresace jednotlivých terminálů. Ta je nutná 
k zajištění „dopravy“ balíčků úkolových listů k jednotlivým montérům. Dokovací stanice se 
v síti hlásí svou IP adresou a svou MAC adresou. Za port stanice už není vidět. Problém byl 
předán k řešení do českého zastoupení Motoroly ještě před zahájením projektu. 
 
Bezdrátová komunikace 
Využití bezdrátové komunikace pomocí WiFi je elegantní řešení, které je určitě 
proveditelné. Pokud by se z důvodu úsporných opatření zachovali stávající terminály, tak ty 
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jsou WiFi modulem vybaveny. Komunikace by probíhala v době kdy je PDA v dokovací 
stanici. Po vložení (nebo před) do stanice by montér spustil program, který by obhospodařoval 
komunikační procesy. Komunikace by probíhala vždy v kolíbce z důvodu: 
- zajištění provozu na další den z pohledu energie, PDA se nabíjí 
- nedojde k přerušení komunikace, pokud se montér s PDA vzdálí z dosahu 
WiFi Hotspotu 
- je velký předpoklad, že si s terminálem nikdo „nehraje“ a nedojde k přerušení 
komunikace zásahem uživatele. 
3.3. Zasílání eSZ ze SAPu do AMM centrály 
Podoba eSZ určená pro AMM centrálu bude vypadat jinak, než eSZ pro ruční terminál. 
Pro AMM centrálu bude nejspíš zvolen nějaký proces postavený na požadavku definující 
potřebnou činnost pro OM. V požadavku není nutné posílat informace s údaji o odběrném 
místě, vzdáleně se nedá OM zkontrolovat. V požadavku bude tedy jen číslo přístroje a jeden 
až dva další atributy, kterými je přístroj v centrále definován. Požadavek se dále může skládat 
z příkazů (command), kde každý příkaz bude zastupovat dílčí část příkaz úkonu, který se má 
provést, např.: 
 Zadání – eSZ 3510803159 - na elektroměru M300092 odečti tarifní stavy odebrané 
energie, vyčti nastavení TOU, přenastav TOU na sazbu D25 povel AMM5xx5xx5xx 
(definice spínacích časů pro sazbu D25 – 8hod NT) 
 Příkaz do AMM centrály – příkaz s ID3510803159RRMMDDhhmmss obsahující: 
o EVN_M300092 – evidenční číslo elektroměru 
o SN_03098821 – výrobní číslo elektroměru 
o EAN_859182400303209051 – EAN číslo pod kterým je evidován zákazník 
o Command_21 – odečtení tarifních registrů 
o Command_31 – vyčtení aktuální TOU 
o Command_32 – nahrání TOU pro D25 s parametrem AMM_567_568_5684 
o Command_31 – vyčtení aktuální TOU (TOU po nahrání) 
 Odpověď zpět do SAPu – po úspěšném provedení zašle AMM centrála potvrzení do 
SAPu obsahující: 
o EVN_M300092 – evidenční číslo elektroměru 
                                                 
4
 AMM_567_568_568 je označení vycházející ze spínacích povelů HDO, kde 1. tři znaky určují 
technologii; 2. tři znaky harmonogram spínání pro tarifní relé; 3. tři znaky harmonogram spínání pro relé č.1; 
4. tři znaky harmonogram pro relé č.2. Harmonogramem se rozumí rozvrh dnů v týdnu a časů kdy se jednotlivá 
relé mají přepnout do definované polohy. 
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o SN_03098821 – výrobní číslo elektroměru 
o EAN_859182400303209051 – EAN číslo pod kterým je evidován zákazník 
o Command_21; T1_000368_kWh; T2_001302_kWh 
o Command_31; AMM_518_519_519 
o Command_32; Success 
o Command_31; AMM_567_568_568 
Na základě odpovědi může SAPí úloha/transakce zajišťující zadávání provedených 
příkazů z AMM centrály zadat změny do SAP IS-U k příslušnému elektroměru/zákazníkovi. 
 
3.4. Podporující procesy životního cyklu eSZ 
Dále bude třeba v SAPu naprogramovat úlohy/transakce, které budou zajišťovat 
podporu pro SAPí část životního cyklu eSZ. Jsou jimi transakce: 
 plnění eSZ do úkolových listů 
 kontroly a uzavírání plných úkolových listů 
 tvorba balíčků pro PDA 
 přesun balíčků do PDA ze SAPu a následná kontrola přenosu 
 přesun balíčků z PDA do SAPu a následná kontrola přenosu 
 kontrola statusů provedených eSZ (provedeno/neprovedeno) 
 stažení souborů s odečtenými daty z přístrojů 
 roztřídění stažených souborů a odeslání ke zpracování 
 zadání provedených eSZ – přepsání starých údajů v SAP IS-U údaji novými  
 aktualizace dat v SAP CRM 
 nastavit různé kontrolní mechanismy nad celým procesem zpracování 
Na všechny tyto transakce je zapotřebí vypracovat podrobné scénáře chování, zvláště 
pak v oblasti zadávání dat. V této oblasti je nutné popsat všechny možné varianty pracovních 
činností, které jsou na OM montérem proveditelné. Vypracování scénářů je nad rámec 
rozsahu této diplomové práce. 
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3.5. Nové vazby na okolní systémy 
 
V rámci návrhu systému nám vznikne spousta nových vazeb mezi Servisní zakázkou 
a okolím. Mezi nejvýznamnější vazby patří spojení: 
- Servisní zakázka – elektronická Servisní zakázka (eSZ) – vazba při které 
z klasického SAPího formuláře vznikne elektronický formulář pro aplikaci 
v ručním terminálu 
- Servisní zakázka – eSZ – PDA – byť v zjednodušené variantě se v současnosti 
SZ v PDA již používá, tak eSZ do tohoto spojení vznáší nový rozměr 
v poskytování dat montérovi a získávání dat od montéra 
- Servisní zakázka – eSZ – AMM centrála – s nástupem nových technologií 
v oblastí měření se dají využít možnosti dálkových komunikací k ovládání OM 
nebo k získání potřebných informací o stavu distribuční soustavy 
- elektronická Servisní zakázka – SAP CRM/R3 – s využitím eSZ bude zadávání 
dat do SAPu mnohem rychlejší a se sníženým rizikem zavlečení chyb do dat 
(eliminace ručního přepisu z papíru do SAPu) 
- PDA – eSZ – SAP CRM/R3 – díky technologiím jako GPS se dájí ke každému 
OM přiřadit GPS souřadnice k upřesnění polohy měřicího zařízení. 
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4. Definice projektu, jeho jednotlivých etap a počítačová 
podpora pomocí MS Project 
Na výše uvedených stránkách je zevrubně popsána náhrada stávajících papírových 
pracovních příkazů, tzv. Servisních zakázek za elektronické Servisní zakázky, tj. elektronické 
pracovní příkazy. Detailnější popis jak stávajícího stavu, tak i stavu budoucího je bohužel nad 
rámec rozsahu textu této diplomové práce.  
Potřeba náhrady papírových Servisních zakázek za elektronické Servisní zakázky je 
vyvolána potřebou vyšší efektivnosti při zadávání dat a zároveň snížením chybovosti 
zadávaných dat. Stávající systém papírových Servisních zakázek má velké časové prodlevy 
mezi provedením samotné práce a zadáním do systému SAP. Dále je ve stávajícím stavu 
velké riziko ztráty papírového dokladu, a to v jakékoliv etapě životního cyklu Servisní 
zakázky. 
V následující kapitole se budu zabývat samotnou přípravou projektu a definováním 
jednotlivých etap projektu. Můžeme s jistotou tvrdit, že téma zavedení elektronických 
zakázek a návaznost na okolní systémy jako jsou SAP a AMM centrála splňuje základní 
aspekty projektu: 
 jde o jedinečný záměr přesahující rozsahem i obsahem každodenní úkoly 
o jedná se o kompletní změnu práce na základě pracovních příkazů 
(Servisních zakázek) a jejich následné zpracování 
 má jednoznačně a konkrétně stanovený výsledek měřitelnými ukazateli 
o ukazatelem č.1 je bezproblémový chod procesu vygenerování eSZ – 
přiřazení k příslušnému montérovi – provedení práce na základě eSZ – 
stažení dokončené eSZ od montéra – automatické zadání provedené eSZ 
do SAPu 
o ukazatelem č.2 je bezproblémový chod procesu vygenerování požadavku 
do AMM centrály na základě eSZ – vytvoření úloh v AMM centrále na 
základě požadavku – provedení potřebných úloh – vrácení informací 
o provedení úlohy s požadovanými hodnotami – automatické zadání 
zprávy z AMM centrály do SAPu 
 disponuje omezeným časem, má definovaný počáteční a konečný termín 
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o na projekt bude stanoven časový rozsah, který stanoví vedení společnosti 
na základě podkladů dodaných projektovým týmem před výběrem 
implementátora 
 disponuje omezenými zdroji (lidé, finance, zařízení atd.) 
o za Skupinu PRE budou nominováni členové projektového týmu 
 disponuje pevně stanoveným rozpočtem 
o při stanovení termínů provedení bude také znám finanční rozpočet (v této 
Diplomové práci není zohledňován) 
 výstupy mají vysoký stupeň inovace 
o jedná se o kompletní náhradu dosavadních papírových pracovních 
podkladů – Servisních zakázek 
 z nejistoty a jedinečnosti realizace vyplývající vysoká míra rizika 
o zavedení elektronických Servisních zakázek je poměrně náročnou 
procedurou, která by neměla postihnout běžný provoz v rámci obsluhy 
zákazníka. Samotné zavedení a navázání na spolupracující systémy je 
vyznačováno poměrně velkou mírou rizika. Nesmí se způsobit narušení 
nebo odstavení některých procesů, např. obsluha zákazníků, fakturace, 
montáže a následná parametrizace přístrojů. 
 
 
4.1. Cíl  
V současném stavu se práce montéra řídí papírovým pracovním příkazem – papírovou 
Servisní zakázkou. Cílem je nahrazení těchto tištěných pracovních příkazů elektronickými 
Servisními zakázkami. Zavedení elektronických Servisních zakázek znamená úpravu 
v prostředí SAP a v určité části životního cyklu elektronické Servisní zakázky lze provést 
napojení na řídící centrálu projektu AMM. 
 
4.2. Začátek 
Začátek projektu začíná dnem zadání projektu od vedení společnosti projektovému 
týmu. V současné době probíhá přípravná práce na jeho sestavení. Sestavením projektového 
týmu byl nominován vedoucí sekce IT oddělení. Začátek projektu (tudíž i jeho zadání 
projektovému týmu) bude 15.5.2012. 
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4.3. Konec 
V zadání projektu bude kromě termínu začátku projektu i termín do kdy má být projekt 
hotov. Jelikož se jedná o poměrně náročné zadání, které postihne vícero pracovních procesů 
napříč celou Skupinou PRE, lze očekávat i delší termín na dokončení. 
Protože v době sepisování této diplomové práce není znám termín dokončení projektu, 
pro účely mé práce zvolím termín 31.12.2013.  
Myslím, že k velkému rozsahu činností nutných k úspěšnému dokončení projektu je 
zvolený termín relevantní. 
V projektu se zmiňuji o poprojektové části, která není oficiálním koncem projektu. 
Nýbrž provádí zhodnocení již implementovaného projektu v reálném životě. 
 
4.4. Potřebné zdroje 
Aby mohl projekt dobře fungovat a být dotažen do zdárného cíle je zapotřebí definovat 
zdroje potřebné k zajištění projektu: 
 Lidské zdroje vlastní – Řídící výbor, členové projektového týmu z řad 
zaměstnanců Skupiny PRE 
 Lidské zdroje vnější – členové projektového týmu dodavatelských firem 
 Materiální zdroje – zajištění výpočetní techniky, místností pro členy 
projektového týmu z dodavatelských firem, vzdálené přístupy do vnitřního 
informačního systému, vytvoření vývojového a testovacího prostředí 
 
Lidské zdroje vlastní 
Vlastní zdroje jsou lidé zainteresovaní do projektu a jsou zaměstnanci Skupiny PRE. 
Tito lidé jsou bráni jako odborníci na problematiku v rámci vnitropodnikových procesů. Jsou 
schopni definovat a analyzovat současné procesy, a to ve všech jejich podobách a variantách. 
Jsou schopni určit přímé i nepřímé vazby na dotčené okolní systémy. 
V rámci organizační struktury projektu můžeme určit následující strukturu vycházející 
z vlastních zdrojů společnosti: 
 Vlastník projektu – je ten, kdo požaduje výstupy, které jsou naplněním jeho 
požadavků a za tyto výstupy platí. V našem případě je vlastníkem organizace 
zastoupená generálním ředitelem Skupiny PRE 
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 Řídící výbor – plní dohledovou úlohu nad realizací projektu. Členy Řídícího 
výboru jsou zástupci z vedení společnosti, vedoucí sekcí, jejichž oddělení se 
podílejí na realizaci projektu a vedoucí sekcí, jejichž oddělení se projekt dotkne 
 Projektový tým – je realizační složkou projektu. Tým je řízen manažerem 
projektu, který má také zodpovědnost za dosažení účelu projektu. Projektovému 
manažeru jsou vykazovány dílčí výstupy od jednotlivých vedoucích 
skupinových týmů. Skupinové týmy jsou rozděleny podle jednotlivých 
společností, kde v každé skupině jsou zástupci všech zainteresovaných oddělení 
 Projektový manažer – je zodpovědný za koordinaci práce celého týmu, 
předkládá výstupy z činnosti projektového týmu Řídícímu výboru. V našem 
projektu jsou na pozici projektového manažera dva vedoucí sekcí, za IT oddělení 
a za oddělení Měření. 
 Skupinové týmy – jednotlivé týmy zastupují jednotlivé společnosti Skupiny 
PRE. Jelikož zavedení elektronických Servisních zakázek postihne některá 
oddělení všech tří společností Skupiny PRE. 
Dle zkušeností se osvědčuje uvolnit všechny členy projektového týmů z jejich běžných 
povinností a dočasně po dobu trvání projektu je dislokovat ve vhodných prostorech 
(samostatná kancelář, několik propojených kanceláří). Členové týmu po uvolnění ze svých 
běžných činností získají po dobu trvání projektu oprávnění samostatně získávat a analyzovat 
veškeré potřebné informace související s předmětem projektu napříč Skupinou PRE. 
 
Lidské zdroje vnější 
Vnější lidské zdroje jsou představovány zástupci dodavatelských firem podílející se na 
projektu. Jejich hlavní náplní je dodávka sw aplikací, úprava dodaných aplikací na míru 
informačního prostředí Skupiny PRE. 
Při řešení spojení elektronických Servisních zakázek na AMM centrálu budou využíváni 
i pracovníci dodavatelské firmy, která zajišťuje implementaci AMM centrály. 
Mezi členy projektového týmu a pracovníky dodavatelských společností je nutné zajistit 
správnou koordinaci a rychlou komunikaci. Velkým rizikem u větších projektů je, že členové 
projektového týmu nevědí, co vlastně mají dělat ani co dělá zbytek týmu, což vede k tomu, že 
některé důležité oblasti mohou zůstat zcela opomenuty. Může také dojít k dublování 
některých aktivit.  
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Materiální zdroje 
Mezi materiální zdroje můžeme zahrnout vše, co projektový tým bude využívat ke své 
činnosti. Materiální zdroje může považovat jako technické zajištění projektu. Můžeme sem 
zařadit kancelářské prostory i kancelářské potřeby, je také vhodné vyčlenit pro členy 
projektového týmu výpočetní techniku. Na ní budou prováděny potřebné operace v rámci 
projektu. Výpočetní technika by měla být kvalitní a nemělo by se využívat počítačů 
s minimální konfigurací určenou pro potřebný software.  
Členové týmu by měli mít oprávněné přístupy do všech potřebných částí 
vnitropodnikového informačního systému. Obdobně by měly být zajištěny přístupy pro 
pracovníky dodavatelských firem, kteří by navíc měli mít umožněn vzdálený přístup do 
systému. Členové projektového týmu z řad zaměstnanců Skupiny PRE musí mít zajištěn 
přístup k nestandardním aplikacím jako je např. MS Visio, MS ACCES, MS Visual Studio 
nebo MS Project. Běžná softwarová konfigurace používaná ve Skupině PRE (kancelářské 
vybavení) rozhodně nestačí pro úspěšné zvládnutí projektu. Na druhou stranu je nutné, aby 
členové projektového týmu byly na takové uživatelské úrovni, aby připravené HW a SW 
vybavení efektivně dokázali využít. Prostory projektového týmu by měly být vybaveny 
i tiskovým zařízením pro potřeby tvorby projektové dokumentace. 
 
4.5. Charakterizace účastníků 
 
4.5.1. Lidské zdroje vlastní: 
 Vlastník projektu – zadavatel projektu, za organizaci zastupuje generální ředitel 
o zadání projektu 
o očekává splnění vytyčeného cíle 
o platí za provedený projekt 
 Řídící výbor – kontrolní orgán projektu sestavený z ředitelů PRE, PREdi, PREm 
a vedoucích sekcí podílející se na projektu 
o kontrola stavů projektů 
o tvoření výstupů vlastníkovi projektu 
 Manažer projektu – vedoucí sekcí z PRE - IIS, PREm – Měření NN 
o návrh a vypracování smlouvy o dílo 
o podpisové právo na uzavírání smluv 
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o hlídání termínu projektu 
o tvorba výstupů pro řídící výbor 
o motivování projektového týmu 
o řízení rizik 
 Projektový tým – zástupci z PRE odd. SAP, architektura IS, rozvoj IS, Obchod 
(B2C, Akvizice dat); PREm – Měření NN, Montážní práce; PREdi – Měření VN 
o analýza současného stavu 
o vypracování cílového konceptu 
o analýza potřebného HW a SW 
o práce na realizaci projektu (SAP, vazby na ostatní IS) 
o zkušební testy 
o akceptační testy 
o spoluúčast na tvorbě projektové dokumentace 
o zpráva pro převzetí díla 
 
4.5.2. Lidské zdroje vnější 
 Zástupci dodavatelských firem pro eSZ – jsou součástí projektového týmu 
a zajišťují implementace potřebného SW pro chod systému eSZ 
o návrh a vypracování smlouvy o dílo 
o analýza současných SW aplikací 
o vypracování cílového konceptu 
o dodávka nových systémů 
o řešení pro implementaci nových SW aplikací 
o práce na realizaci projektu (eSZ, software pro PDA) 
o zkušební testy 
o akceptační testy 
o spoluúčast na tvorbě projektové dokumentace 
o předání díla 
 Projektový tým – zástupci dodavatelské firmy zajišťující vývoj a implementaci 
řídící centrály AMM 
o návrh a vypracování smlouvy o dílo 
o analýza současného stavu 
o vypracování cílového konceptu 
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o práce na realizaci projektu (SAP, řídící centrála AMM) 
o zkušební testy 
o akceptační testy 
o spoluúčast na tvorbě projektové dokumentace 
o předání díla 
 
4.5.3. Organizační struktura projektu 
Organizační struktura projektu vychází z definování lidských zdrojů vnějších 
a  vnitřních. Ze složení zástupců těchto zdrojů vznikne projektový tým – viz obrázek 9. 
 
 
Obrázek 9 - Organizační struktura projektu 
 
  
62 
 
4.6. Definování cílů, problémů a výběr strategie 
Každý projekt by měl začínat analýzou problémů a cílů. Jde o vydefinování, 
pojmenování, určení a označení co největšího počtu vzájemně souvisejících a ovlivňujících se 
problémů. Z tohoto určení pak vychází strom problémů a strom cílů. 
V této kapitole se pokusím sestavit strom problémů a strom cílů, z nichž bych měl 
vybrat následnou strategii projektu. 
V běžném projektu by byl postup následující: 
1. Popis současného stavu 
2. Popis budoucího stavu 
3. Brainstroming 
4. Strom problémů 
5. Strom cílů 
6. Výběr strategie 
Pokusím se dodržet strukturu běžného projektu, nicméně Brainstroming nebudu 
schopen vyhodnotit. Jedná se totiž o skupinovou práci, kdy každý člen postupně sepisuje své 
myšlenky a nápady. Zde se dovoluje mít povolenou uzdu fantazie, protože se předpokládá, že 
členové projektového týmu můžou při tomto volnomyšlenkářství přijít s nápadem, 
myšlenkou, podnětem, informací která bude mít nedocenitelnou váhu. Na základě 
brainstromingu se nalezne klíčový problém a jeho možná řešení a to jsou podklady pro strom 
problémů a strom cílů. 
 
4.6.1.  Popis současného stavu  
V této kapitole by se měla nacházet analýza současného stavu. Měla by být popsána tak, 
aby se podařilo objasnit všechny možné kombinace průběhu celého životního cyklu Servisní 
zakázky. Dále by měly být popsány veškeré vazby na okolní systémy jako je terminálová 
aplikace v PDA montéra, SAPí transakce pro vyhodnocování úspěšnosti provedených 
Servisních zakázek apod. V rámci mé diplomové práce zde jen současný stav připomenu 
pouzeve zkratce, protože detailnější rozbor je uveden v kapitole 1. 
Z pohledu SAPu a Servisních zakázek je současný stav takový, že Servisní zakázky, 
nebo-li pracovní příkazy pro montéry jsou generovány ručně na základě různých požadavků. 
Tyto požadavky mohou vzniknout ve všech společnostech Skupiny PRE. V společnosti 
Pražská energetika, a.s., jako obchodníka, kde vznikají požadavky za spoluúčasti zákazníka. 
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Mohou to být nové montáže elektroměrů na vzniklá odběrná místa, požadavky na změnu 
sazby apod.. V PREdistribuci, a.s., jako provozovatele distribuční soustavy vznikají 
požadavky na výměny měřicích zařízení (elektroměrů z důvodů např. úředního ověření 
elektroměru (výměna elektroměrů). V PREměření, a.s., kde jsou montéři vykonávající práci 
v terénu u zákazníků, mohou vznikat Servisní zakázky z podobných důvodů jako 
v PREdistribuci, a.s., tj. např. vadné měřicí zařízení, končící doba platnosti úředního ověření 
nebo práce vynucená jedním z projektů odd. Rozvoje měření. Servisní zakázky (dále SZ) se 
generují v SAPu na základě některého z výše uvedených důvodů a je vždy jedna SZ na jeden 
úkon a jedno odběrné místo. Po vygenerování se vytisknou na papír. 
Montéři při práci vyplní všechny potřebné údaje do SZ (starý a nový elektroměr – 
evid.č., výr.č., povely pro HDO, stavy číselníků apod.) provedou elektronický odečet do 
ručního terminálu – PDA kde elektronický odečet přiřadí k číslu SZ. Po návratu montéra se 
údaje z PDA stahují do datového skladu. SZ zakázka se odešle na ruční zadání, kde 
pracovnice odd. Akvizice dat provede ruční zadání do SAPu. Tento proces může trvat až 
několik dní od provedení práce montérem (cesta SZ interní poštou, čekání SZ v pořadí dříve 
provedených SZ). Při ručním přepisu do SAPu je velké riziko v chybovosti dat. 
Skupina PRE už nějakou dobu provozuje projekt Smart Grid na území hlavního města 
Prahy. Smart Grid – chytrá síť – umožňuje provádět některé činnosti, při kterých byl nutný 
výjezd montéra na odběrné místo, přímo z řídící centrály. Takovou činností mohou být např. 
dálkové odečty, parametrizování spínací tabulky pro řízení vysokého a nízkého tarifu 
spotřeby, odpojování odběrných míst apod. Takto lze provádět jen úkony, při kterých není 
nutná úprava na odběrném místě nebo účast montéra z jiného důvodu. Další podmínkou je 
instalace elektroměru typu Smart meter na odběrném místě. 
Dnes se ručně odchytávají Servisní zakázky a úkony na nich předepsané (musejí splnit 
výše uvedené podmínky) se provádějí v rámci testů již dálkově. 
 
 
4.6.2. Budoucí stav: 
Obdobně jako v kapitole 3.6.1. nebudu zde rozebírat kompletní vizi budoucího stavu. 
Část je popsána v kapitole 2, uvádím jen část, protože kompletní rozbor budoucího stavu je 
nad rámec rozsahu určeného pro tuto diplomovou práci. 
Pro každý projekt je nejdůležitější stanovení reálných a proveditelných cílů. Cíle 
projektu vycházejí z požadavku na budoucí stav, tj. kompletní nahrazení tištěných Servisních 
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zakázek za elektronické Servisní zakázky. Ty budou automaticky vytvářeny ze SAPu, 
zasílány konkrétnímu montérovi na PDA. Ten při vykonávání určené práce bude vše 
zaznamenávat do aplikace v ručním terminálu a po návratu na centrálu nechá provedené 
elektronické Servisní zakázky z PDA stáhnout. 
Stáhnuté eSZ se automaticky zadají do všech potřebných modulů ve vnitropodnikovém 
informačním systému SAP. Na základě tohoto procesu zadání se provedou všechny příslušné 
operace – přeskladnění všech přístrojů, se kterými montér pracoval, vyhodnocení úspěšnosti 
provedení eSZ, aktualizace smluvních údajů na OM apod. 
Některé definované eSZ lze provést dálkově pomocí AMM centrály. Centrála provede 
požadovaný úkon a vrátí do SAPu informaci o cílovém stavu na OM. Procedura v SAPu by 
pak měla aktualizovat údaje na OM dotčeného zákazníka. 
 
4.6.3. Strom problémů 
Na základě výběru stěžejního problému se začne stavět strom problémů, kdy pod 
klíčovým problémem budou strukturovány „kořeny problému“. Kořeny problémů jsou 
faktory, které přispívají k tomu, že problém existuje. Naopak nad klíčovým problémem 
sestavím „korunu problémů“, která bude ukazovat, jaké dopady způsobuje uvedený problém. 
Strom problému je na obrázku 10 – Strom problémů. 
 
 
4.6.4. Strom cílů 
Z problémů, které vyvolaly potřebu projektu, se pomocí změny formulace vytvoří cíle, 
které jsou na konci celého snažení – viz Obrázek 11 – Strom cílů. Vycházím přitom ze stromu 
problémů.  
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Obrázek 10 - Strom problémů 
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Obrázek 11 - Strom cílů 
 
 
4.6.5. Výběr strategie projektu 
Výběr strategie vychází ze stromu cílů. Vždy se zvolí jeden až dva cíle, které jsou 
určeny jako směr vývoje projektu. Tím je zvolena jen část struktury, kterou se bude projekt ve 
skutečnosti zabývat a oddělena část, kterou projekt vůbec nepostihne.  
Není moc efektivní řídit projekt, který má mnoho výstupů a několik účelů, proto je 
v rámci výběru strategie omezen výběr na minimální počet cílů. Projekt zavedení 
elektronických Servisních zakázek je tak rozsáhlý, že výběr strategie pokrývá celý strom cílů. 
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4.6.6. Analýza zainteresovaných skupin 
Zainteresované skupiny jsou ty, které projekt jakýmkoliv způsobem ovlivní, a to 
pozitivně (řeší jejich potřeby), nebo negativně (ohrozí jejich zájmy). Pokud se nebudou brát 
v potaz zájmy zainteresovaných skupin, může být jejich reakce rizikem pro projekt. 
Analýzu provedu dvěma kroky: 
1. tabulkou zájmů zainteresovaných skupin 
2. maticí vlivu a významu zainteresovaných skupin 
Účast jednotlivých skupin na projektu může být v jednotlivých fázích různá. Jednou je 
skupina brána jako partner, jindy zas jako konzultant a někdy je jen informována o dění 
v projektu. Tento krok nebudu zde uvádět, neboť určení druhu účasti na jednotlivých fázích 
projektu vyžaduje větší míru zkoumání a popisu. Bohužel to je nad rámec rozsahu mé 
diplomové práce. 
 
Tabulka zájmů zainteresovaných skupin 
Tabulka popisuje jednotlivé zainteresované skupiny a jejich vztahy k projektu – viz 
tabulka 2. V tabulce budou definovány sloupce: 
 Skupina – popis zainteresované skupiny 
 Zájmy – popis zájmů na projektu 
 Vnímavost projektu – jak je skupinou projekt vnímán 
 Konflikty / rizika – postoje negativně ovlivňující chod projektu 
 Priorita zájmu – jak moc je zájem skupiny prioritní: 
o Priorita 1 – primární zainteresovaná skupina – bezprostřední užitek 
o Priorita 2 – sekundární skupina – určitý skupinový zájem, projekt se jich 
nějak dotkne, ale bezprostředně neovlivní 
o Priorita 3 – informovaná skupina – skupina, kterou je potřeba informovat 
o projektu, ale cíle projektu jí ovlivní jen v minimálním množství 
o Priorita 4 – seznámená skupina – skupina, kterou je dobré informovat 
o existenci projektu, ale není nějak ovlivněna  
 Poznámka – dopřesňující informace 
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Tabulka 2 - Tabulka zájmů zainteresovaných skuin 
Skupina Zájmy 
Vnímavost 
projektu 
Konflikty / rizika 
Priorita 
zájmu 
Poznámka 
Odd.B2B a B2C (mají styk se 
zákazníkem a generují SZ) 
žádné neutrální Neočekávají se, mohou nastat jen připomínky 2 
Projekt se jich dotkne 
minimálně – skenování dalších 
podkladů, převod SZ na eSZ 
Odd. Montáží – Technici 
(přijímají SZ a připravují práci 
montérům) 
Snížení papírové 
administrativy 
pozitivní i 
negativní 
Ochota učit se práci s novým SW vybavením, 
akceptace nových procesů 
1 
Očekávají se obě vnímavosti, 
plyne s lidského postoje -  
ulehčím si práci, ale nechci se 
učit něco nového 
Odd. Montáží – Montéři 
(každodenně pracují se SZ, je to pro ně 
pracovní příkaz) 
Zrušení ručního 
vypisování SZ; 
eliminace chyb při 
vypisování 
pozitivní i 
negativní 
Ochota učit se nový terminálový software, 
špatné vnímaní změn naučených zvyklostí 
1 
Obdobný postoj jako u 
Techniků 
Skladníci PREm (vydávají 
montérům materiál pro jejich činnost 
žádné neutrální - 3 
Nutné zajistit informaci o počtu 
a druhu materiálu 
k naskladnění alespoň 24hod 
předem 
Odd. Rozvoj měření (zajišťuje 
inovace v PREm) 
Rozvoj a plnění 
projektu 
pozitivní Vyčlenění kapacit lidských zdrojů 1 
Oddělení s největším 
přehledem o procesech kolem 
SZ 
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Členové projektu AMM (mají 
na starosti zavedení AMM ve Skupině 
PRE 
automatické zakládání 
úloh pro požadavky 
generovaných eSZ vč. 
Zpětné vazby 
pozitivní 
Vyčlenění kapacit lidských zdrojů, trvalé práce 
na implementaci AMM centrály – upgrade, 
ladění, testování 
2  
Zákaznická linka (Komunikují se 
zákazníkem, domlouvají termíny 
návštěv) 
žádné neutrální Neočekávají se 4 
Pro Zák.linku se prostředí pro 
přeplánování termínů návštěv 
nejspíš nezmění. 
Akvizice dat (zadávají údaje ze SZ 
do SAPu 
Automatický proces 
zadávání 
negativní 
obavy z pracovní náplně a udržení existence 
odd. 
1 
Akvizice dat by měla ve finále 
řešit jen problémové kusy, 
snížení počtu prac.pozic 
Archív (archivace tištěných 
dokumentů) 
SZ v elektronické 
podobě – nemusejí 
skenovat 
neutrální 
Snížení vytíženosti z důvodu snížení počtu 
skenovaných dokumentů – snížení počtu 
prac.pozic 
3  
Odd. IIS – oddělení 
informatiky (správa, rozvoj, 
údržba, servis vnitropodnikové IT 
struktury) 
Implementování 
nových procesů do 
prostředí IT, nenarušení 
stávající struktury 
negativní 
Poměrně velký zásah do již zaběhnutých IT 
procesů, obava o narušení fungujícího systému, 
vyčlenění kapacit lidských zdrojů 
1 
Nutno zajistit doprogramování 
nových transakcí v SAPu a 
napojení na okolní procesy 
Dodavatel AMM centrály 
(implementuje AMM centrálu 
do prostředí IT Skupiny PRE) 
Navázat širší vazbu na 
SAP, finanční 
ohodnocení - byznys 
pozitivní 
Nutno rozšířit činnosti na implementaci před 
dokončením projektu AMM, problém 
s vyčlenění kapacit lidských zdrojů 
2  
Dodavatelé řešení pro eSZ 
(pro SAP) 
Byznys ve velké firmě, 
bonusové reference 
pozitivní Nesplnění smluvních podmínek vůči projektu 1  
Dodavatel SW pro PDA 
Byznys ve velké firmě, 
bonusové reference 
pozitivní Nesplnění smluvních podmínek vůči projektu 1  
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Matice vlivu a významu zainteresovaných skupin 
Matice vychází z tabulky zájmů a ukazuje nakolik je skupina a její zájmy pro projekt 
významná – míra významu, a nakolik může skupina ovlivnit realizaci projektu – viz 
obrázek 12. 
 
 
Obrázek 12 - Matice vlivu a významu zainteresovaných skupin 
 
 
 
4.6.7. Analýza rizik 
Analýza rizik je nepostradatelnou součástí každého projektu. Projekty můžou být sebe 
lépe naplánovány, ale pokud se neodhalí maximum možných rizik nebo nebyl věnován 
dostatečný čas a úvahy vnějším faktorům, může se stát, že projekt není realizován včas, nebo 
je, ale s vyššími náklady, nebo není realizován vůbec. Riziko je možným zdrojem 
nežádoucího vývoje.  
Definování rizika znamená zjištění všech možných rizik. Definice zahrnuje také popis 
spouštěcích mechanismů, tj. kdy a za jakých okolností může riziko nastat. Ve své práce se 
pokusím identifikovat některá rizika a určit jim úroveň rizika vzhledem k četnosti výskytu 
a závažnosti jejich následků. 
Při hodnocení rizik lze využít pragmatické zkušenosti projektového týmu nebo některou 
z kvantitativních nebo statistických metod založených na pravděpodobnosti.  
 
  
  
71 
 
Seznam rizik 
1. Špatně zvolení členové projektového týmu 
2. Špatná komunikace v projektovém týmu 
3. Špatně zvolené termíny projektu (příliš krátké) 
4. Špatné nadefinování procesů a vazeb mezi nimi 
5. Nepřipravenost některých systémů 
6. Špatně zvolená architektura IIS 
7. Nekompatibilita modulů systému (např. verze nasazovaného WorkFlow 
managementu nespolupracuje s verzí SAP IS-U používanou na PRE) 
8. Neochota některých ovlivněných zainteresovaných skupin 
9. Kapacita lidských zdrojů na straně Skupiny PRE 
10. Kapacita lidských zdrojů na straně dodavatelských firem 
11. Pozdní dodávky HW 
12. Zbytečná složitost SW pro PDA 
13. Velké bezpečnostní bariéry v IT síti 
14. Nesolventnost dodavatele 
 
Toto je jen výčet rizik pro názornou ukázku. Při hlubší analýze se určitě dospěje 
k rozšíření seznamu.  
 
 
Identifikace úrovně rizika 
Pro identifikace úrovně rizika se používá tabulka úrovně rizik vzhledem k četnosti 
výskytu a závažnosti následků rizik – viz tabulka 3. Vysvětlení parametrů tabulky je příloze 9. 
Do tabulky uvádím indexy rizik dle seznamu rizik. 
V následující tabulce hodnotím rizika podle dvou faktorů (parametrů): 
- pravděpodobnost výskytu 
- závažnost následků rizik 
Hodnocení je založeno čistě na mé pragmatické zkušenosti z jiných projektů, které jsou 
tematicky příbuzné (Projekt implementace čárového kódu pro zavedení evidence elektroměrů 
– téma mé bakalářské práce; Zavedení nových ručních terminálů se softwarem pro odečet 
a parametrizaci měřicích přístrojů; Pilotní projekt AMM). 
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Tabulka 3 - Úroveň rizika vzhledem k četnosti výskytu a závažnosti následků rizik 
Pravděpodobnost 
výskytu 
Závažnost následků rizik 
Nevýznamné Okrajové Kritické Katastrofické 
Velká   9; 10  
Střední  2; 12 3; 11  
Malá  8 1; 5 4; 7; 13 
Nepravděpodobná   6; 14  
     
 zanedbatelné přípustné nežádoucí nepřípustné 
 
 
Výsledné hodnoty pro větší přehlednost uvádím v matici analýzy dopadu rizik. Matice 
slouží jako podpůrný nástroj manažera projektu pro rozhodnutí jak s konkrétním rizikem 
naložit: 
 
 
 
Úroveň rizika  
Zanedbatelná 0 – 1 
Přípustná 1 – 2 
Nežádoucí 2 – 3 
Nepřístupná 3 – 4 
 
V rámci projektu se nikdy nevyhneme vzniku rizik. Vždy jde o to rizika předvídat, 
a pokud to je možné se na ně nějak připravit. K tomuto účelu sloučí „Návrh opatření“. Pokud 
je v projektové dokumentaci uveden hned na počátku projektu, znamená to, že pokud riziko 
během projektu vznikne, jsme na něj připraveni. Díky tomu, že jsme připraveni, jsme schopni 
včasnou reakcí zmírnit jeho dopad na průběh projektu nebo finanční stránku projektu. 
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4.7. Logický rámec projektu 
Logický rámec projektu vyjadřuje složité a nákladné projekty souhrnem nejdůležitějších 
informací do jedné tabulky – tabulka logických vazeb, sumarizuje vlastnosti projektu. Tyto 
vlastnosti jsou v tabulce logických vazeb udávány ve dvou směrech: 
 
 
 
Vertikální linie zobrazuje vztahy mezi 
celkovými cíli programu, specifickými cíli 
projektu, výsledky projektu a aktivitami, které 
jsou nezbytné k naplnění a dokončení projektu 
Horizontální linie uvádí jednotlivé úrovně vertikální linie pomocí tzv. objektově 
ověřitelných ukazatelů včetně uvedených zdrojů, u kterých lze pro tyto ukazatele získat 
objektivní informace nebo jiné podklady. V posledním sloupci jsou uvedeny skutečnosti, za 
kterých se předpokládá, že bude dosaženo naplnění zamýšlených činností, výsledků a cílů 
projektu. 
 
 
 Popis projektu – určuje vnitřní strukturu projektu – hlavní záměr projektu 
 Objektivně ověřitelné ukazatele – jsou demonstrací výsledků, popisují cíle projektu 
z hlediska množství, kvality, času a místa 
 Zdroje objektivního ověření – definuje zdroje informací ukazující splnění objektivně 
ověřitelných ukazatelů 
 Předpoklady a rizika – jsou výroky o faktorech neurčitosti nebo ohrožení, které 
ovlivňují projekt 
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Tabulka 4 - Tabulka logických vazeb 
Popis projektu
Objektivně ověřitelné 
ukazatele
Zdroje objektivního 
ověření
Předpoklady / Rizika
Cíl Zavedení elektronických SZ Aktuálnost dat kontroly v SAPu
Účel
zkrácení prodlevy od provedení 
práce po zadání SZ
správnost dat kontroly v SAPu
spuštění procesů v SAPu, 
PDA, centrále AMM / 
procesy vykazují chybu
Výstupy
SZ zadaná do 24hod od provedení 
práce
reporty o provedených, 
zadaných a 
zpracovaných eSZ
report nezadaných SZ
Podepsání smlouvy o dílo / 
smlouva nepodesána
Aktivity
programování SW pro PDA;
definování procesů v SAPu pro práci 
s eSZ;
programování procesů v SAPu
propojení na AMM centrálu
testování systému
nejsou hlášeny 
poruchy na systému
nainstalovaná PDA / špatně 
instalovaná PDA;
funkční procesy v SAPu / 
špatně naprogramované 
procesy v SAPu
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4.8. Plánování projektu 
Ve své diplomové práci se zabývám klíčovými otázkami, na které musí plánovací fáze 
dát odpovědi, jsou : 
- CO? 
- KDO? 
- JAK? 
- KDY? 
- ZA KOLIK? 
Na všechny klíčové otázky se pokusím odpovědět v rámci projektu zavedení 
elektronických Servisních zakázek. Odpovědi budou doplněny náhledy z programu MS 
Project 2010. 
4.8.1. „CO?“ je nutné vykonávat 
Na otázku CO? Nám odpovídá plán struktury projektu. Je základní kostrou, z nichž jsou 
postupně provázány další plány (časový harmonogram, síťový plán apod.). Plán struktury 
projektu upřesňuje a detailizuje definici projektu, tj. strukturuje problematiku problému do 
menších, lépe zvládnutelných celků a jejich jednotlivých prvků spolu s definicí vzájemných 
vazeb. Strukturování problematiky, se musí provádět na několika úrovních abstrakce a to ve 
všech životních fází projektu. 
 
 
Plán struktury projektu eSZ 
Plán struktury projektu eSZ jsem vytvářel za pomoci 
MS Project 2010 a MS Visio 2007 – viz příloha 10. Zvolil 
jsem techniku strukturování rozsahu prací na fáze, dílčí 
fáze, až do úrovně detailních úkolů. Struktura vychází 
z WBS kódů (Work Breakdown Structure), které 
automaticky indexují jednotlivé položky úkolů. Kódy 
WBS se dají přiřadit k osnově dokumentu, mají svou 
hierarchii – viz obrázek 13. Lze u nich také definovat 
kódový znak (1, a, I). 
 
Obrázek 13 - Hierarchie kódů WBS 
(MS Project 2010) 
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4.8.2. „KDO?“ má jaké odpovědnosti 
Definice odpovědností vychází z prvků definiční fáze – analýza zainteresovaných 
skupin, organizační schéma projektu a plánu struktury projektu. Definování odpovědností 
spadá pod Organizaci projektu, která zahrnuje stanovení vztahů zainteresovaných skupin do 
porjektu, stanovení vztahů mezi účastníky projektu a stanovení odpovědností za pracovní 
balíky. Odpovědnosti se popisují maticí odpovědnosti projektu. 
 
Matice odpovědnosti projektu eSZ 
Matice definuje kompetence osob v jednotlivých fázích projektu, které jsou zde 
označeny kódem WBS. Matici lze vypsat až po jmenovitém jmenování členů projektového 
týmu. Před odevzdání této DP nebyl ještě projektový tým jmenován. 
 
4.8.3. „JAK?“ bude projekt realizován 
 
Naplánování realizace projektu se zabývá myšlenkou stanovení pevných hranic 
projektu, určení co je ještě součástí projektu a co už ne. Definování činnosti projektu navazuje 
na plán struktury projektu. Pracovní balíky jsou detailněji rozebrány a rozčleněny na 
jednotlivé činnosti – úkoly. V bodě plánování realizace se stanovují i doby trvání činností, 
tvoří se tzv. časový plán projektu. Plánování realizace se také zabývá stanovením 
posloupnosti úkolů. Definují se logické návaznosti typu „činnost B nemůže být zahájena než 
činnost A, ale činnost C se může zahájit spolu s činností B“ 
 
Definování činností 
Jak bylo naznačeno výše, jedná se o detailnější rozpracování jednotlivých úkolů až na 
úroveň jednotlivých činností. V projektovém souboru jsem provedl odhad doby činnosti 
v celém rozsahu. Obrázek 14 zobrazuje jen část jedné etapy realizační fáze projektu – 
Hromadná instalace PDA pro odd. M51.  
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Obrázek 14 - definování činností 
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Doba trvání činností 
V této podetapě plánování se provádějí odhady potřebné časové náročnosti jednotlivých 
fází, dílčích etap a samostatných úkolů. Odhady činností v projektu eSZ jsou uvedeny 
v projektu z MS Project, který je elektronickou součástí této práce. K odhadům je 
připočítávána rezerva +10%. Názorná ukázka odhadnuté doby trvání: 
 
Obrázek 15 - Odhad doby trvání bez vazby mezi etapami 
 
 
 
Obrázek 16 - Odhad doby trvání s vazbou mezi jednotlivými úkoly 
 
 
Pořadí činností 
Při tomto kroku se definují jednotlivé činnosti a jejich návaznosti na činnosti ostatní – 
viz obrázek 16. Výsledek určování pořadí činností bude zohledněn v samotném časovém 
plánu projektu – v Gantově diagramu a v Síťovém digramu, kde jsou vidět jednotlivé 
provázanosti. 
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4.8.4.  „KDY?“ budou jednotlivé kroky 
Kritická cesta projektu 
Kritickou cestou projektu je označována posloupnost činností s nejdelší časovou 
náročností, tj. nejdelší trvání projektu. U kritické cesty nelze počítat s žádnou časovou 
tolerancí, vše se dělá technikou šibeničních termínů. Grafické znázornění kritické cesty 
projektu zavedení elektronických Servisních zakázek je v příloze 12 – Síťový graf. 
 
Milníky projektu 
V projektu eSZ jsou milníky událostí na začátku a konci každé etapy Na obrázku je 
naznačena struktura milníků: 
 
Obrázek 17 - ukázka použitých "milníků" 
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Zobrazení projektu 
Pro zobrazení struktury projektu, časového plánu, vztahů mezi jednotlivými úkoly se 
využívá grafických technik. Ve své práci použiji úsečkový (Ganttův) diagram a Síťový graf 
- Ganttův diagram – zobrazuje délku trvání jednotlivých činností a milníky 
označující klíčové události. 
- Síťový graf – zobrazuje závislosti a propojení projektových činností a úkolů. 
Ganttův diagram projektu zavedení elektronických Servisních zakázek je v příloze 11 a 
Síťový graf v příloze 12 
 
 
4.8.5. „ZA KOLIK?“ to vše provedeme 
V této kapitole bych rozebral finanční stránku projektu. Patří do ní plánování zdrojů 
z časového tak i finančního hlediska a sestavení finančního rozpočtu projektu. 
Vnitropodniková pravidla mého zaměstnání mi zakazují pro použití projektového záměru se 
touto částí. Proto zde uvedu jen nejnutnější. 
 
Zdroje projektu 
Zdroji jsou všechny prostředky a lidé, které musí být v projektu použity pro řešení 
a vykonávání úkolů. Rozpoznáváme zdroje Materiálové, jsou jimi stroje, suroviny, dopravní 
prostředky, výpočetní technika, software apod. a dále Lidské zdroje, kterými jsou interní 
pracovníci nebo nakupované pracovní síly) 
 
Kapacitní plán 
Určuje přiřazení dostupných kapacit zdrojů k jednotlivým úkolům. Kapacitní plán je 
uveden v příloze 13. 
 
Rozpočet projektu 
Není v této Diplomové práci řešen. 
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4.9. Microsoft Project 
Zde uvádím posloupnost prací, které jsem prováděl v MS Project při 
tvorbě projektovém souboru NER017_DP_Proekt_eSZ patřící k této Diplomové práci jako 
ukázka reálné tvorby: 
- Vytvořil jsem projektový soubor 
- Vytvořil jsem základní strukturu činností na základě analýz současného 
a budoucího stavu 
- Vytvoření souhrnných úkolů 
- Vygeneroval jsem rozpis struktury prací do MS Visio 2007 – příloha 10 
- Provedl jsem odhad doby trvání jednotlivých činností 
- Ke každé činnosti jsem zapsal jeho předchůdce a tím určil posloupnost pořadí 
- K jednotlivým etapám jsem zapsal milníky 
- Vyhotovil jsem diagramy: Ganttův, Síťový a Kritickou cestu 
- Kapacitní plán 
Projektový soubor je přiložen k této práci jako elektronická příloha na CD. 
 
4.10. Realizace projektu 
Tato fáze je fyzickou realizací projektu. Zahájení realizační fáze je většinou, u větších 
projektů se to doporučuje, doprovázeno tzv. kick-off meetingem. Jedná se o zvláštní typ 
setkání důležitých zainteresovaných stran. Na setkání se zrekapituluje přípravná fáze projektu, 
harmonogram projektu a jsou představení a seznámeni zástupci zúčastněných stran. 
Nejdůležitějším oznámením této schůzky je, že projekt skutečně začíná. 
V průběhu realizace se převádí do praxe všechny naplánované postupy. Je také nutno 
projekt sledovat, porovnávat průběh s plánem a dělat přímé kontroly, popř. projekt 
usměrňovat a pravidelně vykazovat zprávy o stavu projektu. 
Na základě zjištěných odchylek od plánu, případně nových zjištění nebo neočekávaných 
reakcí, je třeba provádět korekční opatření nebo upravovat plán. Tato fáze je také 
nejnáchylnější na vznik rizik. K vyhodnocování stavu projektu se průběžně konají tzv. 
kontrolní dny. 
V případě zde uváděného projektu nemohu přesněji uvést vývoj v této fázi, neboť tak 
daleko se projekt ještě nenachází. 
Moje doporučení pro projekt v době realizace je pravidelné provádění Controllingu. 
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4.10.1. Controlling projektu 
Controlling zahrnuje kontrolu, řízení a podávání zprav o projektu. Kontrola a řízení 
z cílů, plánů a smluv projektu. Podávání zpráv poskytuje informaci o stavu prací a na základě 
těchto informací předpokládá možný vývoj o možném vývoji. 
 
Kontrola 
Hlavní úkolem kontroly je poskytování informace o současném stavu projektu, porovnat 
se stavem v plánu projektu a zjistit aktuální, případně potencionální odchylky, eliminovat 
nežádoucí a nepředvídatelní události. 
Způsob provádění kontroly musí být popsán v plánovací fázi před zahájením samotné 
realizace a to z důvodu, aby bylo zajištěné srovnatelné měřitelné hodnocení spotřebovaného 
času na výkon činností, spotřebovaných nákladů na činnosti, použitého množství zdrojů, 
spotřebovaných surovin apod. Sledování je zapotřebí provádět ve stejných jednotkách, 
struktuře a intervalech jak je stanoveno v plánu. 
Vstupními daty pro kontrolu projektu jsou skutečné hodnoty: 
- termínů plnění úkolů 
- nákladů zdrojů 
- kvality plnění úkolů 
 
Řízení 
Řízení je proces rozpoznání, vyhodnocení a řízení změn v celém životním cyklu 
projektu a je určováno třemi hlavními cíli: 
- Ovlivňovat faktory, které jsou původcem změn, tak aby v projektu nastaly jen 
přínosné změny. Základem toho je umění se rozhodnout pro vhodné 
kompromisy mezi klíčovými dimenzemi projektu – rozsah, čas, náklady 
a kvalita. To platí jak o projektovém manažerovi, tak i o celém projektovém 
týmu. 
- Zjistit, že došlo ke změně. Podkladem pro včasné odhalení změn je znalost stavu 
projektu v klíčových oblastech. Toto zjištění je nutné co nejrychleji směřovat 
k vedení projektu a zainteresovaným účastníkům, tak aby bylo včasné zajištění 
patřičné reakce na změnu. 
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- Řídit konkrétní vzniklé změny, je jednou z klíčových rolí projektového manažera 
a celého týmu. Při řízení je nutné uplatňovat jasnou disciplínu a řád, tím omezí 
počet vznikajících změn. 
Vstupy procesu řízení jsou plán řízení projektu, informace o výkonu či odvedené práci, 
požadované změny, doporučená nápravná a preventivní opatření apod. 
 
Podávání zpráv 
Reporting, jak se jinak podávání zpráv dá označit, je způsob přenosu informace pro 
kontrolu nebo řízení. V plánovací fázi je nutné připravit plán komunikace projektu, který bude 
definovat: 
- Kdo bude podávat zprávy – stanovení zodpovědné osoby a zástupu 
- Komu se budou podávat zprávy – osoba zodpovědná za zpracování kompletního 
přehledu 
- Jaký bude obsah zpráv – časové plnění, nákladové plnění, čerpání zdrojů apod. 
- Jaká bude forma zprávy – jedná se o strukturu a obsahové členění zprávy 
- Kdy budou zprávy podávány – termín a interval kdy je zpráva podávána 
- Jakým způsobem budou zprávy předávány – e-mail, SMS, písemně s podpisem 
apod. 
Zpráva by měla obsahovat informaci o současném stavu, stanovisko k možné 
předpovědi budoucí situace na určité období, ale i případná upozornění na možné 
předpokládané změny. 
 
4.10.2. Dokumentace 
Cílem dokumentace projektu je zachytit textem, obrázky, schématy, tabulkami, grafy, 
diagramy a jinými prostředky důležitá fakta týkající se návrhu a implementace projektu. 
V plánovací etapě projektu se stanoví, jaká dokumentace se během projektu bude vytvářet 
a jakou bude mít podobu. Dokumentace by měla být: 
- jasně definovaná, kdo, co, kdy a jak má dokumentovat 
- dobře strukturovaná do jednotlivých na sebe navazujících částí 
- jednoduchá 
- udržovaná v aktuálním stavu včetně uvedených změn 
- snadno dostupná všem kdo s ní pracují 
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Z vlastní zkušenosti může zde uvést, že jakmile se projekt dostane například do 
časového skluzu, tak nikdo už nemyslí na vedení dokumentace a všichni „dohánějí“ termíny. 
V pozdější době se dokumentace velice špatně dopracovává. Obdobnou příčinou může být 
i nedostatek lidských zdrojů pro tvorbu dokumentace.  
4.11. Uzavření projektu 
Pokud v projektu lze určit dva časové okrajové milníky, start a konec projektu, je 
projekt vyhodnocen jako ukončený. Ukončením projektu je myšleno dokončení všech 
projektových fází, předaní díla v „ostrém“ provozu, předaní vypracované a schválené 
kompletní dokumentace, provedení všech nezbytných kontrol a závěrečné vyhodnocení 
projektu. 
V této době přecházejí zodpovědnosti za provoz systému z dodavatele na vlastníka. Je 
také odstartována doba, po kterou bude trvat záruční lhůta a případný support od dodavatele 
systému. 
U některých projektů se stává, že v podstatě nejsou nikdy řádně ukončeny. Dochází 
zejména k tomu, že projekt přetrvává ve své závěrečné provozní (akceptační) fázi. Stává se to 
hlavně u implementace informačních systémů. Systém je již naimplementován a ihned se 
objeví požadavky s upřesněním potřeb zákazníka, případně se objeví nějaké nedodělky nebo 
drobné chyby, požadavky na nové funkce nebo upravení již vytvořených. Tím se projekt 
neustále protahuje, jinými slovy se rodí stále navazující dílčí projekty a k závěrečnému 
vyhodnocení nikdy nedojde. 
Výše zmíněný problém s dokončením projektu může nastat i v případě zde uváděného 
tématu. Po zahájení provozu se objeví požadavky na úpravu softwaru v PDA (nějaká 
obrazovka nevyhovuje přímo potřebám, jedno tlačítko by tu být nemělo a jiné zas jo apod.), 
nebo se upravují reporty o provozu systému (tady by to chtělo přidat tuto informaci a támhle 
jinou zas odebrat apod). 
 
4.11.1. Proces ukončení 
Stejně jako proces příprav a zahojování projektu, lze i ukončení pojmout jako proces. 
Principiálně jde o skončení prací na projektu z důvodu dosažení potřebného cílo nebo naopak 
z důvodu jeho nedosažitelnosti. Každopádně by mělo dojít k zajištění všech hmotných nebo 
nehmotných výstupů projektu: 
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- Dokumentace projektu, zkušebních protokolů, akceptačních listů, dokumentace 
dosažených výsledků a protokolární ukončení projektu 
- Konečné vyhodnocení finanční stráky projekt, k vyrovnání všech závazků 
a pohledávek a finanční uzávěrka projektu 
- Uzavření projektového deníku 
- Seznam položek k dořešení 
- Uzavření dohody o následném provozu 
Do ukončovacích prací bych zařadil i oficiální poděkování všem účastníkům projektu, 
projektovému týmů, zástupcům zainteresovaných stran. Dále by se měl provést úklid 
hmotných i nehmotných zbytků (výpočetní kuchyňka, předání projektových prostor 
vlastníkovi, smazání nepotřebných verzí vývojových aplikací, zničení historických verzí již 
neplatných dokumentů apod. Následně by měla proběhnout archivace všeho relevantního, co 
se může v budoucnu hodit například pro jiné projekty (projektový deník, poznámky 
o procesech, analýzy, procesní schémata apod.) 
 
4.11.2. Ukončení není konec 
Po fyzickém ukončení projektu je dobré celý projekt vyhodnotit. Projektový tým by měl 
provést své vlastní ohlédnutí zpět a vyhodnotit průběh svých aktivit. Některé závěry nelze 
provést v době ukončování projektu, ale musí se nějaký čas počkat, než se vše „zaběhne“ tak 
jak má. Této fázi se říká poprojektová fáze, v jejímž rámci je provodeno důkladné zpětné 
vyhodnocení. Vyhodnocení poprojektové fáze se často zúčastní jiní pracovníci než ti, kteří 
tvořili projektový tým. Je to hlavně ze dvou důvodů: 
- objektivita 
- jiný pohled na věc 
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5. Závěr 
5.1. Zhodnocení práce 
Projekt zavedení elektronických pracovních příkazů pro montéry společnosti PREm je 
velkou inovativní změnou v zajetých procesech práce. Rozsah projektu zasahuje i mimo 
společnost PREm, a.s. a postihuje procesy na společnostech PRE, a.s. a PREdi, a.s. 
Celý projekt je chápán jako nástroj na získávání korektních dat, u kterých nehrozí 
zavlečení chyby v případě jejich několikanásobného ručního přepisu. 
Během vytváření Diplomové práce jsem zjistil, že zavádění elektronických Servisních 
zakázek bude patřit mezi projekty velkých rozměrů. Rozsah práce uvedený v zadání (cca 50 
stran) nešlo splnit, aniž by se snížení počtu stránek nepodepsalo na souvislostech uceleného 
textu. Domnívám se, že způsob sepsaní mé práce má pro člověka nezainteresovaného do 
pracovních procesů Skupiny PRE velkou vypovídající schopnost. Po jejím přečtení získá 
ucelený přehled o problematice současného stavu tištěných a ručně vyplňovaných pracovních 
příkazů. Udělá si náhled na budoucí stav s možností rozvinutí se na jiné projekty zabývající se 
vývojem a rozvojem energetického prostředí – AMM neboli Smart Grid. A v poslední částí se 
skloubí teoretický návrh projektu s praktickou ukázkou projektového plánování. 
To vše je vykoupeno přesáhnutím doporučeného rozsahu pro Diplomovou práci. 
Při sepisování mé práce jsem se snažil využívat softwarové podpory informačních 
technologií. Grafické znázornění procesů a organizačních schémat jsem vytvářel v Microsoft 
Visio 2007 s podporou pro Microsoft Project 2010 – WBS Modeler (plugin pro MS Visio, 
který umí harmonogram nebo strukturní plán činností převést z MS Project do podoby 
organizačního diagramu MS Visio podporující následnou editaci a převod zpět). 
Harmonogram, Ganttův diagram, Síťový graf, plánování zdrojů a jiné podklady pro úspěšný 
návrh projektu jsem vytvářel v programu Microsoft Project 2010. 
Domnívám se, že tato práce může sloužit jako pevný základní kámen pro tvorbu 
cílového konceptu. Je ovšem nezbytně nutné zajistit náhled na problematiku i z jiných stran. 
Pro tak rozsáhlí projekt není vize jednoho člověka optimální. 
V případě řešení projektu je nutno zajistit dostatečné kapacity nebo vhodně rozdělit 
úkoly. V projektovém souboru jsem schválně nechal místa, kde jsou lidské zdroje značně 
přetíženy. Dostatek lidských kapacit na řešení takových to projektu bývá velkou slabinou na 
většině z nich. 
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5.2. Návrhy na další postupy řešení 
Jak jsem již uvedl několikrát, tak projekt zavedení elektronických Servisních zakázek je 
poměrně náročný a postihuje vícero oblastí firemní infrastruktury Skupiny PRE. Během 
tvorby mé práce jsem našel několik otázek, které mi přetrvávají jako nedořešené. V případě 
sepisování cílového konceptu v legitimním projektovém týmu navrhuji se níže uvedenými 
otázkami zabývat. Jsou jimi: 
- Nevyjasněná otázka co s podklady pro montáž a smluvními dokumenty, které 
v současnosti doprovázení tištěnou Servisní zakázku?  
o Budou se převádět do elektronické podoby?  
o Jak se budou na terminálech zobrazovat? 
o Pokud se nebudou k eSZ přikládat, jak se montér dozví informace 
z formuláře „Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN“ 
vyplněného revizním technikem, kde jsou pro montéra důležité technické 
informace. 
- Jak se bude postupovat v případě, že montér náhle nepřijde do práce (nemoc), co 
se provede s jeho nahranou prací v PDA? 
o Převezme jí někdo jiný?  
o A co když někdo jiný nebude? 
o Jak se práce, která je již v PDA rozdělí mezi ostatní montéry? 
- Jak se bude postupovat v případě kolapsu terminálu v terénu? 
- Nejvhodnější formát pro přenos SZ 
- Vyřešení konkrétní adresace jednotlivých terminálů 
 
To je jen slabý výčet otázek, které mohou vzniknout při definování projektu ve větším 
počtu zainteresovaných lidí. Během fáze definování projektu projektový tým určitě narazí na 
další otázky podobného charakteru. 
V rámci vize do budoucna určitě podporuji větší provázání na moderní technologie 
využívané v běžném životě, tak i na technologie teprve se vyvíjející v oblasti energetického 
průmyslu. Brzdou dalších rozvojů budou bezesporu finanční záležitosti podobných projektů, 
ale byla by škoda nevyužít potenciál vlastních zaměstnanců podobných firem k rozvoji, 
optimalizaci, případně zavedení nových technologií a procesů do vlastních řad. Kdo jiný zná 
prostředí vnitropodnikové procesní architektury než zaměstnanci sami. 
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ERP Enterprise Resource Planning je informační systém, který integruje a 
automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi 
podniku 
SZ Servisní zakázka 
eSZ Elektronická Servisní zakázka 
OM Odběrné místo 
HDO Hromadné dálkové ovládání 
VT/NT Vysoký / nízký tarif (denní a noční proud) 
GSM Groupe Spécial Mobile - je nejpopulárnější standard pro mobilní telefony na 
světě 
GPRS General Packet Radio Service (GPRS) je mobilní datová služba přístupná pro 
uživatele GSM mobilních telefonů. 
MTP Měřicí trafa proudu 
PDA Personal digital assistant – kapesní počítač 
MOS montážní oblastní skupina 
RTC 
 
Real-time clock – česky hodiny reálného času, jsou počítačové hodiny (většinou 
ve formě integrovaného obvodu), které udržují údaj o aktuálním čase 
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Příloha 3 – Procesní schéma struktury programu v PDA 
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Příloha 4 – Obsah souboru ELnerad010120302094037.txt 
 
Datová věta odečtu elektroměru: 
 
01361974|ZPA4ZE310.v20_001|20120302094037|000000|T367500|01361974|000000|00235
04#|0015067*|0000010*|0000014*|0038596*|0000000#|0000000*|0000000*|0000000*|0000
000*|0019676*|0014440*|0004479*|0000000*|0000000*|0000000*|08-12-01 
13:06|0004|0165|0164|0192|00250.000*|04-07-21 18:50|0037|PRE-ZE310-
000001|4444|026755:13#|011660:16*|000009:55*|000013:31*|038438:55*|000000:01#|00000
0:00*|000000:00*|000000:00*|000000:01*|058030:00*|230.3*|226.4*|230.5*|001.629*|000.0
33*|000.255*|001.914*|0.839*|0.417*|0.527*|036.007*|008.119*|058030:00*|028482:58* 
 
03868038|ZPA4AM350.v70_014|20120302100409|00000256|M300532|03868038|80.3B.05.8
6|0000024#|0000002*|0000001*|0000001*|0000028*|0000002#|0000000*|0000000*|000000
0*|0000002*|0000005*|0000005*|0000019*|0000001*|0000001*|0000001*|00-00-00 
00:00|0041|0042|0034|0054|00250.000*|11-04-30 
08:38|0002|PRE_AM350_100821|0002|000762:45#|000000:09*|000000:05*|000000:02*|000
763:01*|000000:05#|000000:00*|000000:00*|000000:00*|000000:05*|000763:35*|229.9*|229
.9*|228.9*|000.141*|000.668*|001.469*|002.277*|0.695|0.578|0.953|001.210*|000.180*|0007
63:06*|000208:41*|05:18:26*|10.01.2012* 
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Příloha 5 – Prostředí intranetové aplikace DUSEAHA – evidence elektronických odečtů 
elektroměrů a HDO 
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Příloha 6 - Vytvoření SZ a odeslání k provedení 
 
N
a
fa
s
o
v
á
n
í 
m
a
te
ri
á
lu
 d
le
 
d
e
n
n
í 
p
rá
c
e
P
ří
je
m
 d
e
n
n
í 
p
rá
c
e
K
o
m
p
le
ta
c
e
 d
e
n
n
í 
p
rá
c
e
 m
o
n
té
ra
Z
p
ra
c
o
v
á
n
í,
 
k
o
n
tr
o
la
, 
ro
z
tř
íd
ě
n
í 
p
o
d
k
la
d
ů
 p
ro
 p
rá
c
i
P
ří
je
m
 p
o
d
k
la
d
ů
 
p
ro
 p
rá
c
i 
z
e
 Z
C
V
y
tv
o
ře
n
í 
p
o
d
k
la
d
ů
 p
ro
 
m
o
n
tá
ž
Z
p
ra
c
o
v
á
n
í 
p
o
ž
a
d
a
v
k
ů
 o
d
 
z
á
k
a
z
n
ík
ů
P
ře
s
u
n
 n
a
 O
M
G
e
n
e
ro
v
á
n
í 
S
Z
 
p
ro
 v
ý
m
ě
n
u
 n
a
 
z
á
k
la
d
ě
 ú
ře
d
n
íh
o
 
o
v
ě
ře
n
í 
e
lm
ě
ru
K
o
m
p
le
ta
c
e
 
ti
š
tě
n
ý
c
h
 p
o
d
k
la
d
ů
 
p
ro
 p
rá
c
i 
s
 
p
o
tř
e
b
n
ý
m
i 
p
ří
s
tr
o
ji 
(e
lm
, 
H
D
O
)
P
ře
p
lá
n
o
v
á
n
í 
S
Z
 
n
a
 z
á
k
la
d
ě
 
o
p
ě
to
v
n
é
h
o
 n
e
b
o
 
n
a
m
á
tk
o
v
é
h
o
 
k
o
n
ta
k
tu
 
z
á
k
a
z
n
ík
a
O
p
ě
to
v
n
ý
 n
a
m
á
tk
o
v
ý
 k
o
n
ta
k
t
Z
a
v
e
d
e
n
í 
d
o
 
s
y
s
té
m
u
S
A
P
 C
R
M
S
A
P
 C
R
M
V
s
tu
p
n
í 
in
fo
rm
a
c
e
 
o
 z
á
k
a
z
n
ík
o
v
i
V
s
tu
p
n
í 
in
fo
rm
a
c
e
 
o
 z
á
k
a
z
n
ík
o
v
i
S
m
lo
u
v
y
S
m
lo
u
v
y
S
A
P
 C
R
M
S
A
P
 I
S
-U
P
lá
n
o
v
a
č
 m
o
n
té
rů
S
A
P
 C
R
M
S
A
P
 I
S
-U
P
lá
n
o
v
a
č
 m
o
n
té
rů
S
e
rv
is
n
í 
z
a
k
á
z
k
a
S
e
rv
is
n
í 
z
a
k
á
z
k
a
S
A
P
 I
S
-U
,
P
lá
n
o
v
a
č
 m
o
n
té
rů
S
A
P
 I
S
-U
,
P
lá
n
o
v
a
č
 m
o
n
té
rů
S
A
P
 I
S
-U
S
A
P
 I
S
-U
S
e
rv
is
n
í 
z
a
k
á
z
k
a
S
e
rv
is
n
í 
z
a
k
á
z
k
a
S
A
P
 I
S
-U
,
P
lá
n
o
v
a
č
 m
o
n
té
rů
S
A
P
 I
S
-U
,
P
lá
n
o
v
a
č
 m
o
n
té
rů
S
A
P
 M
M
S
A
P
 M
M
S
e
rv
is
n
í 
z
a
k
á
z
k
a
S
e
rv
is
n
í 
z
a
k
á
z
k
a
In
v
e
n
tá
rn
í 
lis
t,
 
S
e
rv
is
n
í 
z
a
k
á
z
k
a
In
v
e
n
tá
rn
í 
lis
t,
 
S
e
rv
is
n
í 
z
a
k
á
z
k
a
S
e
rv
is
n
í 
z
a
k
á
z
k
a
S
e
rv
is
n
í 
z
a
k
á
z
k
a
In
v
e
n
tá
rn
í 
lis
t
In
v
e
n
tá
rn
í 
lis
t
S
m
lo
u
v
y
, 
p
o
d
k
la
d
y
 
p
ro
 m
o
n
tá
ž
S
m
lo
u
v
y
, 
p
o
d
k
la
d
y
 
p
ro
 m
o
n
tá
ž
O
d
e
s
lá
n
í 
p
o
d
k
la
d
ů
 
n
a
 P
R
E
m
In
te
rn
í 
p
o
š
ta
In
te
rn
í 
p
o
š
ta
O
d
e
s
lá
n
í 
n
a
 P
R
E
m
Ž
iv
o
tn
í 
c
y
k
lu
s
 S
Z
I.
č
á
s
t 
- 
v
z
n
ik
 
  
99 
 
Příloha 7 - Terénní práce se SZ a odeslání k zadání  
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Příloha 8 - Zadávání SZ a archivace 
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Příloha 9 – Identifikování úrovně rizika, popis kategorií 
Tabulka 5 - Pravděpodobnost výskytu rizik 
Kaegorie Popis 
Velká Riziko pravděpodobně nastane. Nebezpečí ohrožení je trvalé. 
Střední Lze očekávat, že něbezpečí nastane 
Malá 
Je možné, že během životního cyklu projektu nastane. Je 
rozumné předpokládat, že ohrožení nastane. 
Nepravděpodobná 
Výskyt je nepravděpodobný, ale možný. Lze předpokládat, že 
nebezpečí může vyjímečně nastat. 
 
Tabulka 6 - Závažnost následků rizik 
Úroveň závažnosti Následky pro životní cyklus projektu 
Katastrofická Ohrožení a zastavení dalšího vývoje projektu. Pokud nemá být 
projekt ukončen, je třeba provést zásadní opatření k obnovení 
vývoje 
Kritická Zásadní narušení vývoje projektu, případně jeho pozastavení. 
Vyžaduje opatření k tomu, aby bylo dosaženo požadovaných 
parametrů v plánovaných termínech. 
Okrajová Narušení vývoje projektu. Správným řízením je možno dosáhnout 
požadovaných parametrů v plánovaných termínech. 
Nevýznamná Nepodstatné narušení vývoje projektu. Operativním řízením lze 
obnovit plánovaný vývoj. 
 
 
Tabulka 7 - Kvalitativní kategorie rizika 
Kategorie rizika Následky pro životní cyklus projektu 
Nepřípustné Musí být odstraněno. 
Nežádoucí Smí být přijato tehdy, je-li eliminace rizika prakticky 
nedosažitelná či neúměrně nákladná. 
Přípustné Lze ho přijmout, nutno věnovat zvýšenou pozornost vývoji 
situace. 
Zanedbatelné Lze ho přijmout. 
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Příloha 10 – Plán struktury projektu 
Příloha 11 – Ganttův diagram projektu 
 Červeně jsou znázorněny kritické úkoly 
 Podtržítka za pruhem souhrnného úkolu nebo dílčího úkolu znamenají časovou 
rezervu 
 Za pruhem nekritického úkolu jsou vypsány zdroje přiřazené na úkol  
Příloha 12 – Síťový graf projektu 
- Ukázka přípravné etapy 
Příloha 13 – Kapacitní plán 
 
 
Přílohy 10-13 jsou složeny ve zvláštní příloze. 
 
